

exam

EXAM JOHTORYHMÄN KOKOUS
28.9.2019

Marjut Anderson, CSC

3. Ajankohtaista – Konsortion toiminnan tilannekatsaus

Ajankohtaista

Järjestelmäkehitys

- Järjestelmäkehitystyö etenee suunnitellusti
- 5.1. käyttöönotot meneillään
 - 5.1.2 pienversio testauksessa
- Tuoteomistajaryhmä valmistellut ehdotuksen jatkokehityksestä

Syksyn 2019 kehityskohteet

- Hankekohteet:
 - omakonetentti: SEB-toteutus, **tenttitilaisuuden luominen ja tentin suorittaminen**
 - analytiikka: tenttianalyysi-sivu, palautteen lukemisen seuranta, **raporttirajapinta**
- Pienkorjaukset käyttöliittymään ja prosesseihin

Kehityskohteet

SEURAAVAKSI

- Hankekohteet:
 - analytiikka: tenttianalyysin jatkokehitys
 - älytentti: proto
 - yhteiskäyttö: suoritustensiirto (selvitys), admin-toiminnot
- No-show ei suorituskerraksi -muutos /OPETTAJA
- Poikkeusaukioloaikojen kehittäminen (ajanjakson syöttäminen) /ADMIN
- Väittäjä-kysymystyyppi /OPETTAJA

MYÖHEMMIN

- Tenttitilojen hallintasivun jatkokehitys (tenttitilan ja -koneiden tietojen näkyminen, tietojen muokkaaminen, poistaminen käytöstä) /ADMIN
- Mobiilivaraukscalenteri /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS
- Opiskelijan palauteprosessin kehittäminen (opettaja päättää näytetään tentin jälkeen arvioinnit ja vastaukset) /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS

Talous 07/2019

Tulot		2019			
Konsortion vuosimaksut		142300			
Konsortion vuosimaksut (omarahoitus)		91326			
Digicampus-rahoitus		193100			
Liittymismaksut		10000			
Omat tilaukset		18600			
Ali/ylijäämän siirto vuodelta 2018		-7500			
Yhteensä		447 826,00			
Menot		2019	Toteuma 07/2019	Erotus	% (58%)
Projekti- ja tuotehallinta		67 000,00	34 667,74	32 332,26	51,74
Konsultointi		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Kehitystyö (konsortio)		49 800,00	39 790,96	10 009,04	79,90
Kehitystyö (omat tilaukset)		18 600,00	18 600,00	0,00	100,00
Avoimen koodin ylläpito		500,00	0,00	500,00	0,00
Kehitysympäristö		12 000,00	8 326,52	3 673,48	69,39
Tilaisuudet, matkat ja markkinointi		5 500,00	2 724,00	2 776,00	49,53
Digicampus -hanketyö ja viestintä		40 000,00	26 300,02	13 699,98	65,75
Kehitystyö (digicampus työpaketeille)		102 426,00	30 562,16	71 863,84	29,84
Työpaketti 1: salitenti		30 000,00	10 188,60	19 811,40	33,96
Työpaketti 2: autograding		90 000,00	17 714,57	72 285,43	19,68
Työpaketti 3: yhteistenti		15 000,00	920,64	14 079,36	6,14
Yhteiskäyttöpalvelu		5 000,00	5 407,50	-407,50	108,15
Tilaisuudet, matkat ja markkinointi (DC)		2 000,00	3 004,51	-1 004,51	150,23
Yhteensä		447 826,00	198 207,22	249 618,78	44,26

4. DigiCampus arvioinnin osahankkeen tilannekatsaus

- Työpaketti 1: Salitentti
- Työpaketti 2: Autograding
- Työpaketti 3: Yhteistentti
- EXAM Analytiikka/APOA-yhteistyö, Sanna Sintonen/TAMK
- Työpaketti 4: Koordinaatio ja kehitys, Marjut Anderson/CSC

Työpaketti 1: Salitentti

- Q2-Q3/2019 toteutettu tekninen POC perustuen Safe Exam Browserin käyttöön → kehitystyötä jatketaan
- Kuvattu kaksi käyttötapausta:
 - 1) Opettaja luo omakonetenttilaisuuden opintojaksolle
 - 2) Organisaation yleinen omakonetenttilaisuus
- Q3-Q4/2019 työ jatkuu tenttilaisuuden mallintamisella
- pilotointia varten toteutetaan tuki käyttötapaukselle 1)

Työpaketti 2: Autograding

- Työ etenee suunnitellusti
- Nyt analysoidaan olemassa olevia tenttiaineistoja ja tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja arvioida tekstin rakennetta → tavoitteena suomenkieliseen tekstiin soveltuvien olemassa olevien työkalujen läpikäynti.
- Syksyllä tavoitteena on kirjoittaa aiheesta ensimmäinen tutkimuspaperi tulosten välittämiseksi

Työpaketti 3: Yhteistentti

- Arviointi opetusyhteistyössä –työpaja järjestettiin ti 18.6. Espoossa
- Jatkokehityskohteiksi on priorisoitu yhteistentin tenttivierailutuen jatkoselvitys, suoritusten siirto sekä ylläpitäjän toimintoja
- Syksyn aikana pilotoidaan yhteistenttiä korkeakoulujen yhteisten opintojaksojen arvioinnissa jatkokehityksen tarkentamiseksi

EXAM Analytiikka/APOA-yhteistyö

- Toteutetaan yhteistyössä APOA-hankkeen kanssa
- Q2-Q3/2019
 - Opiskelijan palautteen lukemisen seuranta
 - Tenttianalyysi-sivu opettajalle
- Q3-Q4/2019
 - Tenttianalyysin jatkokehitys
 - Raporttirajapinta

Työpaketti 4: Koordinaatio ja kehitystyö

- Tuettu sisältöpakettien (määrittely)työtä ja ohjattu kehitystä
- Projektiryhmä kokoontunut 2 kertaa, EXAM työvaliokunta 3 kertaa, projektiraportointi päähankkeen suuntaan
- Digikorkeakoulu2030-kiertueen ja markkinointimateriaalin valmistelu osahankkeen osalta
- Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa ja osahankkeen esittely kansallisissa verkostoissa
- Karoliina Sipovaara tullut tiimiin Lara Anastasioun siirtyessä muihin tehtäviin CSC:llä
- Osahankkeen wiki-sivu: <https://wiki.eduuni.fi/x/s56DB>

Osahankkeen kustannukset

Työpakettin nimi	Myönnetty rahoitus	Toteuma 2018	Toteuma 1-7/2019
Salitentti / JY	30000		10188,6
Älytentti / TY	180000		17714,57
Yhteistentti ja hankehallinto / OY	30000		920,64
Koordinaatio ja kehitystyö / CSC	368846	39 933,00	59646,06
YHTEENSÄ	608846	39933	88469,874

18.1.2019: Hankekaudella vuosina 2019-2020 laskutettavat osahankkeen työt raportoidaan ja hyväksytään EXAM-johtoryhmän päätösvaltaisessa kokouksessa 2 kertaa vuodessa.

ESITYS: Hyväksytään osahankkeen työpakettien laskutettavat työt ylläolevan mukaisesti.