



# Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke

*Joustavia opiskelumahdollisuuksia tuetusti*

## Tilannekatsaus

Synergia

21.10.2019

Lauri Stigell, Studyo Oy





# Sisältö

- Kehityksen vaihe
- Ekosysteemikohtaiset vastinpalvelut
- Sopimukset
- Hankekaudesta ylläpitovaiheeseen



# Kehityksen vaihe

- Keskitetyn palvelun toteutus
  - Testattava versio 1.0 valmistui kesällä
  - Testauksen yhteydessä palvelua kehitetty edelleen
- Tänään alkavassa sprintissä mm. dokumentaation kehittämistä
- Valmistelussa toimittajan resursointi seuraaville kuukausille, osaltaan tähänastisten testauksessa esiin tulleiden muutosehdotusten toteuttaminen
- Versionumeroinnissa siirrytty semanttiseen numerointikäytäntöön, esim. 1.2.1.
  - Ensimmäinen numero kertoo julkaisun MAJOR-version (pääversio), toinen numero MINOR-version (alaversio) ja viimeinen fix-version (korjausversio)
- Tekniset kyselytunnit kevään aikana, tarkoitus jatkaa käytäntöä loppusyksyn aikana



# Ekosysteemikohtaiset vastinpalvelut

- Ekosysteemikohtaisten vastinpalveluiden toteuttamisen yhteydessä tulee edelleen arvokasta palautetta palvelun jatkokehittämiseksi
  - Mahdolliset bugit sekä skeemamuutokset
- Esimerkkinä Pepin kehitysprojekti
  - Jäsennetty kolmeen osaan
    - Tarjontatiedot (valmis)
    - Hops, ilmoittautuminen, opiskeluoikeudet (käynnissä)
    - Suoritustiedot (alkukeväästä)
  - Suunnitelmana ottaa tuotantokäyttöön, kun kaikki osiot toteutettu; kuitenkin tilannekohtaisesti arvioidaan osaratkaisuna nykyisten opetusyhteistyöverkostojen tukeen



# Hankekaudesta ylläpitovaiheeseen

- **Hankkeen aikajänne**
  - Ohjausryhmän päätöksen mukaan valmistellaan hakemus hankkeen aikataulun jatkamiseksi. Aktiivisen työn jatko kesään 2020 saakka, teknisten kustannusten mahdollistaminen vuoden 2020 loppuun.
  - Pilotointi etenee lukuvuosittaisella syklillä, mahdollistetaan pilotointi ja sen tukeminen koko lukuvuoden ajan
  - Korkeakoulujen järjestelmien roadmapien perusteella kehitystyötä tehdään pidemmällä aikavälillä, jolloin keskitetyn palvelun jatkokehitystä kannattaa jatkaa kokemusten perusteella vuoden 2020 puolelle.
- **Hankekauden jälkeinen ylläpitomalli ja rahoitusmalli valmistellaan hankekauden aikana**



# Sopimukset

- Puitesopimus + opetusyhteistyösopimuksen malli rehtoreilla hyväksyttävänä
  - Verkostosopimuksen mallia voi jo hyödyntää opetusyhteistyöverkostoissa
- Exam-sopimuksen täsmennykset valmisteltu, jatkotyöstö Exam-konsortion kautta



## Lisätietoja

- Ristiinopiskeluhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: Mikko Markkola Tampereen yliopisto [mikko.markkola@tuni.fi](mailto:mikko.markkola@tuni.fi)
- Hankkeen projektipäällikkö: Sami Hautakangas Tampereen yliopisto [sami.hautakangas@tuni.fi](mailto:sami.hautakangas@tuni.fi)
- Hankehallinnon tuki: Lauri Stigell, Studyo Oy [lauri.stigell@studyo.fi](mailto:lauri.stigell@studyo.fi)
- EXAM-pilottien koordinaattori: Liisa Kallio Jyväskylän yliopisto [liisa.kallio@jyu.fi](mailto:liisa.kallio@jyu.fi)
- EXAMin projektipäällikkö: Marjut Anderson CSC [marjut.anderson@csc.fi](mailto:marjut.anderson@csc.fi)
- Hankkeen wiki: Ristiinopiskelun kehittäminen <https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=29753817>
- FB: [www.facebook.com/Ristiinopiskelu](https://www.facebook.com/Ristiinopiskelu)
- EXAM: <https://wiki.eduuni.fi/display/CSC/EXAM> ja <https://e-exam.fi>