



Digivisio 2030

Toimintasuunnitelma 1-9/2021

KOOTuki-ryhmän kokous
19.3.2021

Toimintasuunnitelma

- Hyväksytty Yleiskokouksessa 18.2.2021
- Tehty ajalle 1-9/21, johon mennessä työpakettien suunnitelmat tehdään valmiiksi. Tämän jälkeen toimintasuunnitelmaa ja budjettia tarkennetaan loppuvuoden osalta.

1. Prioriteetit

Toimintasuunnitelma 1-9/2021: Prioriteetit

- Ensimmäisen suunnittelukauden painopisteinä ovat
 - Korkeakoulujen jaettu näkemys tulevaisuudenkuvasta ja sen edellyttämistä muutoksista korkeakoulujen yhteistyössä
 - Luottamuksen vahvistaminen korkeakoulujen välillä sekä korkeakoulujen ja hanketoimiston välillä Digivisio 2030 hankkeeseen liittyen
 - Hankkeen työskentelymallin käynnistäminen ja kehittäminen niin, että hankkeen eteneminen on mahdollista ja korkeakoulut kokevat
 - pystyvänsä vaikuttamaan tehtäviin linjauksiin ja päätöksiin,
 - pystyvänsä seuraamaan hankkeen etenemistä riittävän yksityiskohtaisella tasolla
 - aktiivisen osallistumisen olevan mielekäästä
 - Tiekartan päivittäminen ja työpakettien suunnittelu, rajaukset, tavoitteet ja budjetointi

2. Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet

1. Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet osallistumissopimuksen
2. Operatiivinen toiminta hankkeessa on käynnistynyt ja korkeakoulujen edustajat ovat tiiviisti työssä mukana. Osatoteuttajat tuottavat merkittävän määrän asiantuntijatyötä hankkeeseen.
 - Työpakettien resursointi
 - Työpakettien sisäisten asiantuntijaryhmien työn organisointi.
 - Hankehallinnon käytännöt
 - Osatoteuttajamallin käynnistäminen
 - Osallistamisen ja vuorovaikutuksen säännölliset foorumit ja työkalut, käyttäjien osallistaminen
3. Yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista ja konkreettisista tuotoksista on syventynyt ja korkeakoulut luottavat keskinäiseen yhteistyöhön ja hanketoimiston työhön. Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet on alustavasti määritelty.
 - Rehtorihaastattelujen yhteenveto ja sieltä nousevien kysymysten keskustelu ja työstäminen
 - Vision tarkentaminen, yhteinen tulevaisuuskuva, ja oppijan käyttäjämатka
 - Tavoitteen valmistelu yhteistyössä työpakettien asiantuntijaryhmien kanssa ja tavoitteiden keskustelu ohjausryhmässä ja yleiskokouksessa.
 - Tiekartan jatkuva päivittäminen
 - Hanketyön ja hanketoimiston työn arviointi



Tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet

4. Tavoitearkkitehtuurin kuvaus on käynnistetty. Rajapinnat sekä olemassa oleviin palveluihin ja tietovarantoihin kohdistuvat kehitystarpeet on tunnistettu alustavasti. Kansallisesti skaalattavat toimintamallit on tunnistettu.
 - Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen
 - Palvelujen toiminnalliset kuvaukset
 - Tärkeimmät palvelut/ tietovarannot joihin Digivisio 2030- palveluilla on rajapinnat, kehitystarpeiden tunnistaminen
 - Kärkihankkeiden arviointi ja huomioiminen työpakettien suunnittelussa
 - Kokemustenvaihto-keskustelut referenssihankkeiden ja toteutusten kanssa
 - Oikeushenkilöselvitys ja suunnitelma palvelujen omistajuudesta ja hallinnasta

5. Kaikkien työpakettien suunnitelmat ovat valmiina, ja ne käsitellään yleiskokouksessa syyskuussa.
 - Työpakettien kehittämismallin ja pelisääntöjen määrittely
 - Työpakettien alustavien tavoitteiden ja suunnitelmien määrittely olemassa olevan aineiston ja asiantuntijahaastattelujen perusteella. Suunnittelutyössä tarvittavien esiselvitysten ja nykytilan kartoitusten tekeminen.
 - Jokaiseen työpakettiin liittyvien olemassa olevien verkostojen tunnistaminen ja tarvittavien uusien asiantuntijaryhmien kasaaminen
 - Työpajat korkeakoulujen sekä tärkeimpien sidosryhmien kanssa suunnitelmista.
 - Suunnitelmien ensimmäisten versioiden laaja kommentointi ja viimeistely kommenttien perusteella



Tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet

6. Lainsäädännön muutostarpeista on tehty ensimmäinen versio ja se on käsitelty ministeriön kanssa.
7. Viestintä on käynnistetty niin, että eri sidosryhmien näkökulmasta hankkeen etenemistä on helppo seurata.
 - Viestintäkanavat ja viestintäsuunnitelma
 - Yhteisviestintä sidosryhmien kanssa
8. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tuotetaan konkreettinen ensimmäinen MVP-ratkaisu identiteetin hallintaan.
 - Esiselvitys ja projektointi
 - Yhteistyö kansallisen työryhmän kanssa
 - MVP toteutus



3. Milestonet

Milestonet

Milestone	Aikataulu	Korjattu aikataulu	Tilanne	Kommentit
Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet osallistumissopimuksen	3/2021 mennessä			
Rehtorihaastattelujen tulokset raportoidaan yleiskokouksessa	18.2.2021			
Kick off	11.3.2021			
Tiekartan versio 1.1 valmis	4/2021			
Osatoteuttajatyön allokointi hankkeeseen alkaa	4/2021			
Kaikilla työpaketeilla on hankepäällikkö	5/2021			
Lainsäädännön muutostarpeet käsitelty OKM:n kanssa	6/2021			
Kaikkien työpakettien ensimmäiset suunnitelmat ovat valmiina ja esitellään yleiskokouksessa	9/2021			
Hanketyön ensimmäinen arviointi tehty	9/2021			
Tavoitearkkitehtuurin ensimmäinen versio on valmis	12/2021			
Identiteetin hallinnan ensimmäinen MVP -ratkaisu on valmis	12/2021			



DIGIVISIO 2030

Lisätietoa: hanna.nordlund@csc.fi, 050 354 0052