


Digivision Q1/2023 tavoitteet

19.1.2023




Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 asetetut tavoitteet

1. Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.
2. Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.
3. Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty ja hankkeen jatkovaiheen (2025–2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen suunnittelu on käynnistetty.
4. Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa Opin.fi –palvelun ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.
5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii ja hanketoimiston työ on tehokasta.

Seuraavilla kalvoilla on kuvattu, mitä pyritään saavuttamaan vuositavoitteiden suhteen ensimmäisen kvartaalin aikana (Q1/23 inkrementti).

Vuoden 2023 aikataulu



Tavoite 2023: Opin.fi –palvelu kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.

- Q1/2023 osatavoitteet:
 - Tekninen osajulkaisu 1.0 valmistuu: tarjonnan tuominen yhteiselle alustalle, tarjonnan näyttäminen ja vertaaminen yhdessä paikassa.
 - Korkeakoulut: Korkeakoulu pystyy lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tarjontaa.
 - Oppija: Oppija pystyy hakemaan, selaamaan, suodattamaan ja vertaamaan tarjontaa.
 - Tekninen osajulkaisu 2.0 suunnittelu käyttäjäjymärykseen pohjautuen on edennyt: ohjaus ja suosittelut, ilmoittautuminen, tiedolla toimiminen.
 - 1.0 pilottikorkeakoulut ovat muotoilleet tarjonnan valituille kohderyhmille ja tarjonta on viety palveluun. Valittuja toiminnallisuuksia hallintakäyttöliittymästä ja oppijan toiminnallisuuksista on testattu pilottikorkeakoulujen kanssa.
 - Osajulkaisun 2.0 pilottikorkeakoulut on valittu ja valmius pilotoinnin aloittamiseen Q2/2023:lla on luotu.
 - Yleisiä pelisääntöjä on syvennetty arvojen ja eettisten periaatteiden osalta. Käytännön pelisäännöistä on viimeistelty Digivision lisensointiperiaatteet. Digipedagogisia laatukriteerejä on tarkennettu: vaikutukset koulutuksen kuvailutietoihin, ehdotus laatukriteerien sovittamisesta korkeakoulujen koulutustarjonnan valintaan, ehdotus laatukriteerien näkymisestä palvelussa.

Tavoite 2023: Toimintamallit, prosessit, menetelmät ja työkalut Digivision palvelunhallintaan rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.

- Q1/2023 osatavoitteet:
 - Palvelun tuki- ja palvelun tuen tuottajamalli on kuvattu ja lähetetty korkeakouluille kommentoitavaksi.
 - Hankkeen palveluiden vaatima pilvikapasiteetti on kilpailutettu ja toimittaja on valittu sekä palvelun käyttöönoton suunnittelu on aloitettu.
 - Palvelutuotannon käyttöön tuleva ITSM-järjestelmä on kilpailutettu.
 - Selvitys tietosuojan ja -turvan hallintavälineestä on tehty, jotta välineestä voidaan päättää seuraavan inkrementin aikana (Q2/2023).
 - Etenemissuunnitelma luotu tietosuojan hallintamallin muodostamiseksi, jotta toteutus voi alkaa seuraavassa inkrementissä. Tietoturvan hallintamallin perusrakenne valmistuu erillisestä projektista (2NS), luodaan suunnitelma sen täydentämiselle ja jalkauttamiselle, jotta toteutus voidaan tehdä seuraavassa inkrementissä.

Tavoite 2023: Konsortion pitkän aikavälin visio ja tavoitteet on tarkennettu, organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty ja hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen suunnittelu on käynnistetty.

- Q1/2023 osatavoitteet:
 - Vuoden 2030 tavoiteskenaarion ja vision tarkennus on aloitettu yhdessä Yleiskokousedustajien kanssa ja kaksi ensimmäistä työpajaa on pidetty.
 - Mahdollisen uuden oikeushenkilön perustamiseen liittyvä pohjatyö on edennyt niin, että korkeakouluilla on valmius käsitellä asiaa omien päätöksentekoprosessiensa mukaisesti.
 - Hankkeessa seurattavien mittareiden osalta on päätetty: palvelun mittarit, muutoksen mittarit ja hankkeen etenemisen mittarit
 - Osatoteuttajat oppimisalustayhteistyön selvittämiseksi on valittu.
 - Esiselvitys siitä, miten VIRTÄ-opintotietopalvelun kehittämistarpeet tulisi suhteuttaa Digivision tietotalustan kehittämiseen on käynnistynyt.

Tavoite 2023: Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa Opin.fi –palvelun ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.

- Q1/2023 osatavoitteet:
 - Korkeakoulujen joulukuussa 2022 jätetyt muutossuunnitelmat on analysoitu ja analyysitulokset käsitelty. Käsitteilyssä esiin nousseista toimenpiteistä on sovittu. Seurantamallin luominen on käynnistetty.
 - Korkeakoulut ovat saaneet tukea viestintäsuunnitelman ja osallistamisen toteuttamiseen.
 - Digivision podcast –sarjan konsepti on viimeistelty ja tuotanto aloitettu.
 - Hankkeen edistymisen seuranta on integroitu muutoskoordinaattoreiden viikko-ohjelmaan.
 - Tunnistettu keinot muutosohjelman ja muun hanketoiminnan vahvempaan nivomiseen.
 - Haetaan osatoteuttajat digipedagogiikan koulutusten toteutukseen vuodelle 2023 ja vuoden 2024 koulutusten suunnitteluun.

Tavoite 2023: Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii ja hanketoimiston työ on tehokasta.

- Q1/2023 osatavoitteet:
 - Korkeakoulujen uusi osallistumismalli on otettu käyttöön:
 - Teemaryhmien toiminta on käynnistynyt.
 - Pilottien seurantaryhmän toiminta on käynnistynyt.

DIGIVISIO

Kiitos!

