










Viitearkkitehtuurin tilanne

- Innovaatiot / taloudellinen hyödyntäminen 
- Johtaminen, kehittäminen ja arviointi 
- Julkaiseminen ja hyödyntäminen 
- Liikkuvuus 
- Rahoitus ja projektit 
- Tiedonhaku ja -hallinta 
- Tutkijakoulutus ja -ura 
- Tutkimusaineistojen hallinta 
- Tutkimusinfrastruktuurit 

Innovaatiot / taloudellinen hyödyntäminen ●

- Tehdään yhteistyössä FinnovationChampions -ryhmän kanssa.
- Kahden tapaamisen jälkeen jaottelu muodostettu. Suurin osa prosesseista/palveluista todennäköisesti tunnistettu. Tarvittaneen vielä yksi kokous yksityiskohtien muokkaamiseksi.
- Keksintö (+suojaaminen), kaupallistaminen, vaikuttavuus, yritysytteistyö.

Johtaminen, kehittäminen ja arvionti ●

- Aloittamatta. Tehdään yhdessä TUHAN TUPO-ryhmän kanssa.
- Ensimmäiseksi on tarpeen tarkentaa mitä johtamisella tarkoitetaan tässä kokonaisuudessa. Sisältyykö siihen myös tutkimustyön johtaminen?

Julkaiseminen ja hyödyntäminen ●

- Sisältää sekä tieteellisen julkaisemisen että yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen.
- Ensimmäisenä tehty. On viimeisteltävä ja tarkasteltava myös ATT:n arkkitehtuurin näkökulmasta.

Liikkuvuus



- Käsitelty.
- Päätettävä onko oma kokonaisuus tarpeen vai kannattaako sisältö sulauttaa muihin.

Rahoitus ja projektit



- Muokattu Tutkimuspalvelupäivien jälkeen. Muutokset dokumentoitu, mutta tarvitaan viimeistelykokous.

Tiedonhaku ja -hallinta



- Aloittamatta. Tehdään yhdessä TUHAN aineistoryhmän kanssa ja kysytään kiinnostusta myös SYN:stä.

Tutkijankoulutus ja -ura



- Aloittamatta. Tehdään yhdessä tutkijakouluverkoston kanssa.

Tutkimusaineistojen hallinta



- Aloittamatta. Tehdään yhdessä TUHAN aineistoryhmän kanssa.
- Hyödynnetään ATT:n palvelutyöryhmän työtä, jossa aineistoja on käsitelty yksityiskohtaisesti. Tehdään sen perusteella pohja ensimmäiseen kokoukseen.

Tutkimusinfrastruktuurit



- Aloitettu yhdessä TUHAN infrastruktuuriryhmän kanssa. Hahmoteltu toimintaympäristöä ja tunnistettu pääkohdat. Kaksi kokousta tarvittaneen vielä.