

Peppi- käyttöönottoprojektin eteneminen Huom. aikajanaat ovat suuntaa antavia esimerkkejä

- Vaihtoehto 1: Peppi-järjestelmäkokonaisuus otetaan kerralla käyttöön (dia 2)
- Vaihtoehto 2: Peppi-järjestelmäkokonaisuus otetaan vaiheittain käyttöön (diat 3 ja 4)




OPETUKSEN SUUNNITTELUN JA OPINTOHALLINNON KEHITTÄMISPROJEKTI

- PEPPI-JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS OTETAAN KERRALLA KÄYTTÖÖN*

*) eli väliaikaisratkaisuja, integraatioita Pepistä muihin opiskelijarekistereihin, esim. Oodiin ei tarvita



PERUSREKISTERI PLUSSAN VALMISTUMISAJANKOHTA MUODOSTAA REUNAHEHDON TÄMÄN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN AIKATAULULLE (MIKÄLI PERUSREKISTERIN MÄÄRITTELYTYÖSSÄ ILMENE ELLAISIA KEHITYSTARPEITA, ETTÄ NE VAIKUTTAVAT MIGRAATIOITYÖN TOTEUTTAMISEEN). TOINEN VAHTOEHTO ON, ETTÄ KORKEAKOULU OTTAA ENSIN TUOTANTOKÄYTTÖÖN AMK-SEKTORILLA JO TUOTANTOKÄYTTÖSSÄ OLEVAN VERSION. TÄLLÖIN AIKAJANA VOI LÄHTÄÄ NYKYHETKESTÄ **).



**) ELOKUU 2017

HEINÄKUU 2018

HELMIKUU 2019

JOULUKUU 2019

TAMMI-KESÄKUU 2020


OPETUKSEN SUUNNITTELUN JA OPINTOHALLINNON KEHITTÄMISPROJEKTI

- PEPPI-JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS OTETAAN VAIHEITTAIN KÄYTTÖÖN*

*) eli tarvitaan väliaikaisratkaisuja, integraatioita Pepistä muihin opiskelijarekistereihin, esim. Oodiin



PERUSREKISTERI PLUSSAN VALMISTUMISAJANKOHTA MUODOSTAA REUNA-EHDON TÄMÄN SUUNNITELMAN JATKO-OSAN TOTEUTTAMISELLE



OPETUKSEN SUUNNITTELUN JA OPINTOHALLINNON KEHITTÄMISPROJEKTI

- PEPPI-JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS OTETAAN VAIHEITTAIN KÄYTTÖÖN*

*) eli tarvitaan väliaikaisratkaisuja, integraatioita Pepistä muihin opiskelijarekistereihin, esim. Oodiin tarvitaan



TÄSSÄ SUUNNITELMASSA LÄHDETÄÄN OLETUKSESTA, ETTÄ PERUSREKISTERI PLUSSAN VALMISTUMISAJANKOHTA ON 10/2018

