

# Päivitystyön eteneminen ja kokonaisuudet

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisin tietoa OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyön etenemisestä sekä työstettävistä kokonaisuuksista. Päivitystyön etenemistä rytmittävät KOOTuen ja Synergian kokoukset sekä muut työn kannalta relevantit tapahtumat. Päivitystyön ensimmäiset tuotokset esitellään toukokuussa järjestettävässä kevätseminaarissa.

Päivitettäviä kokonaisuuksia, aikataulua sekä tavoitteita päivitetään työn edetessä.

| OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyön kokonaisuudet                                                                                                                                                                      | Status                                                                      | Aikataulu  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">Päivitystarpeiden tunnistaminen ja priorisointi</a>                                                                                                                                                         | Valmis                                                                      | Syky 2018  |
| Viitearkkitehtuurityön organisoituminen                                                                                                                                                                                 | Valmis                                                                      | Syky 2018  |
| <a href="#">Hallintamalli</a>                                                                                                                                                                                           | Valmis, hyväksytty                                                          | Kevät 2019 |
| <a href="#">Strategiakartta ja kyvykkyudet</a>                                                                                                                                                                          | Valmisteltu hyväksyttäväksi                                                 | Kevät 2019 |
| <a href="#">Arkkitehtuurityön periaatteet</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Viite- ja sidosarkkitehtuurit</li><li>Rajaukset ja reunaehdot</li></ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Valmisteltu hyväksyttäväksi</li></ul> | Kevät 2019 |
| <a href="#">Oppijan polku</a>                                                                                                                                                                                           | Valmisteltu hyväksyttäväksi                                                 | Kevät 2019 |
| <a href="#">Oppijan käyttämät palvelut</a>                                                                                                                                                                              | Valmisteltu hyväksyttäväksi                                                 | 2019       |
| <a href="#">Opiskelun tuen palveluita tuottavat prosessit</a>                                                                                                                                                           | Valmisteltu hyväksyttäväksi                                                 | 2019       |
| <a href="#">Opetuksen tuen palvelut</a>                                                                                                                                                                                 | Valmisteltu hyväksyttäväksi                                                 | Syky 2019  |
| <a href="#">Tietojärjestelmäpalvelut</a>                                                                                                                                                                                | Luonnos toteutettu                                                          |            |
| <a href="#">Englanninkielinen käännös keskeisten osien osalta</a>                                                                                                                                                       | Kesken                                                                      |            |
| <a href="#">Keskeiset toimijat ja roolit</a>                                                                                                                                                                            | Taustamateriaali                                                            |            |
| Muu taustamateriaali: <ul style="list-style-type: none"><li>OPI-viitearkkitehtuurin 1.0. (2015) version korkeakoulun prosessien määppäys päivitetty arkkitehtuuriin (<a href="#">materiaali</a>)</li></ul>              | Taustamateriaali                                                            |            |
| <a href="#">Viestintämateriaalit</a> <ul style="list-style-type: none"><li>Yleisohjeistus OPI-viitearkkitehtuurista (<a href="#">toteutettu</a>)</li><li>Tiivistelmä johdolle (tunnistettu jatkokehitystarve)</li></ul> | Taustamateriaali                                                            |            |
| <a href="#">Opetuksen tuen palveluita tuottavat prosessit</a>                                                                                                                                                           | Mahdollinen jatkokehitystarve                                               |            |
| <a href="#">Hallinnon palvelut ja prosessit</a>                                                                                                                                                                         | Mahdollinen jatkokehitystarve                                               |            |
| <a href="#">Oppijan ohjauksen tuen palvelut ja prosessit</a>                                                                                                                                                            | Mahdollinen jatkokehitystarve                                               |            |

OPI-viitearkkitehtuurin kokonaisuudet suhteessa JHS179 viitekehykseen

[blocked URL](#)

## Päivitystyön keskeiset tavoitteet syky 2018 - kevät 2019

Syyskuu 2018 

- Kehittämistarpeiden arviointi
- Päivitystarpeiden tunnistaminen
- Arkkitehtuurikuvauksen rajaaminen ja käsitetaso
- Työn tavoitteiden ja painopisteiden määrittely
- Työn aikataulutus
- Työn organisointi
- Työskentely Synergian työpajassa: päivitystarpeiden ensimmäinen priorisointi

Lokakuu & marraskuu 2018 

- Yhteisesti hyväksytyn jäsenyyksen työstäminen
  - Raamien määrittely: työn rajaukset ja painopisteet

- Karkean tason kuvaus päivitystyön sisällöstä
- Toimijoiden ja sidosryhmien osallistaminen ja sitouttamien
  - Työskentely Synergian työpajassa
- Viitearkkitehtuurityön iskuryhmän organisoituminen

#### Joulukuu 2018 ✓

- Synergian työpajan tuotosten koonti ja läpikäynti KOOTuen kokouksessa
- Ehdotus päivityksen sisällöstä: päivityksen kohteeksi valitut osa-alueet & eteneminen **Työpaketit**
- Ensimmäinen luonnos toimija- ja roolikartoista
- Luonnos oppijan polusta
- Luonnos arkkitehtuuriperiaatteista sekä hallintamallista

#### Tammikuu 2019 ✓

- Oppijan polun työstäminen
- Palveluiden ja prosessien määrittelyjen työstäminen
- Ensimmäinen luonnos päivitetyistä toiminta-arkkitehtuurista
- Toimija- ja roolikartat

#### Helmikuu 2019 ✓

- KOOTuen kokoukseen: hallintamalli & arkkitehtuuriperiaatteet, toimijat & roolit, ensimmäinen luonnos toiminta-arkkitehtuurista
- Korkeakoulun prosessien kirjalliset kuvaukset
- Oppijan polun prosessien kirjalliset kuvaukset
- Visualisointien suunnittelu

#### Maaliskuu 2019 ✓

- Oppijan polun ja korkeakoulun prosessien tarkentaminen tarpeen mukaan
- Visualisoinnin työstäminen
- Strategiset tavoitteet ja kyvykkyydet

#### Huhtikuu 2019 ✓

- Uuden arkkitehtuurin kuvauksen tarkentaminen
- Visualisoinnit eri tarkoituksiin (viimeistely)

#### Toukokuu 2019 ✓

- Päivitetty toiminta-arkkitehtuuri valmis, esitellään yhteisessä kevätseminaarissa
- Tarvittavien jatkotoimenpiteiden hahmottaminen

