

Päivitystyön eteneminen ja kokonaisuudet

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisin tietoa OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyön etenemisestä sekä työstettävistä kokonaisuuksista. Päivitystyön etenemistä rytmittävät KOOTuen ja Synergian kokoukset sekä muut työn kannalta relevantit tapahtumat. Päivitystyön ensimmäiset tuotokset esitellään toukokuussa järjestettävässä kevätseminaarissa.

Päivitettäviä kokonaisuuksia, aikataulua sekä tavoitteita päivitetään työn edetessä.

OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyön kokonaisuudet	Status	Aikataulu
Päivitystarpeiden tunnistaminen ja priorisointi	Valmis	Syky 2018
Viitearkkitehtuurityön organisoituminen	Valmis	Syky 2018
Hallintamalli	Valmis, hyväksytty	Kevät 2019
Strategiakartta ja kyvykkyudet	Valmisteltu hyväksyttäväksi	Kevät 2019
Arkkitehtuurityön periaatteet - Viite- ja sidosarkkitehtuurit - Rajaukset ja reunaehdot	Valmisteltu hyväksyttäväksi	Kevät 2019
Oppijan polku	Valmisteltu hyväksyttäväksi	Kevät 2019
Oppijan käyttämät palvelut	Valmisteltu hyväksyttäväksi	2019
Opiskelun tuen palveluita tuottavat prosessit	Valmisteltu hyväksyttäväksi	2019
Opetuksen tuen palvelut	Valmisteltu hyväksyttäväksi	Syky 2019
Tietojärjestelmäpalvelut	Luonnos toteutettu	
Englanninkielinen käännös keskeisten osien osalta	Kesken	
Keskeiset toimijat ja roolit	Taustamateriaali	
Muu taustamateriaali: OPI-viitearkkitehtuurin 1.0. (2015) version korkeakoulun prosessien määppäys päivitetty arkkitehtuuriin (materiaali)	Taustamateriaali	
Viestintämateriaalit - Yleisohjeistus OPI-viitearkkitehtuurista (toteutettu) - Tiivistelmä johdolle (tunnistettu jatkokehitystarve)	Taustamateriaali	
Opetuksen tuen palveluita tuottavat prosessit	Mahdollinen jatkokehitystarve	
Hallinnon palvelut ja prosessit	Mahdollinen jatkokehitystarve	
Oppijan ohjauksen tuen palvelut ja prosessit	Mahdollinen jatkokehitystarve	

OPI-viitearkkitehtuurin kokonaisuudet suhteessa JHS179 viitekehykseen

[blocked URL](#)

Päivitystyön keskeiset tavoitteet syky 2018 - kevät 2019

Syyskuu 2018 

- Kehittämistarpeiden arviointi
- Päivitystarpeiden tunnistaminen
- Arkkitehtuurikuvauksen rajaaminen ja käsitetaso
- Työn tavoitteiden ja painopisteiden määrittely
- Työn aikataulutus
- Työn organisointi
- Työskentely Synergian työpajassa: päivitystarpeiden ensimmäinen priorisointi

Lokakuu & marraskuu 2018 

- Yhteisesti hyväksytyn jäsenyyksen työstäminen
 - Raamien määrittely: työn rajaukset ja painopisteet

- Karkean tason kuvaus päivitystyön sisällöstä
- Toimijoiden ja sidosryhmien osallistaminen ja sitouttamien
 - Työskentely Synergian työpajassa
- Viitearkkitehtuurityön iskuryhmän organisoituminen

Joulukuu 2018 ✓

- Synergian työpajan tuotosten koonti ja läpikäynti KOOTuen kokouksessa
- Ehdotus päivityksen sisällöstä: päivityksen kohteeksi valitut osa-alueet & eteneminen **Työpaketit**
- Ensimmäinen luonnos toimija- ja roolikartoista
- Luonnos oppijan polusta
- Luonnos arkkitehtuuriperiaatteista sekä hallintamallista

Tammikuu 2019 ✓

- Oppijan polun työstäminen
- Palveluiden ja prosessien määrittelyjen työstäminen
- Ensimmäinen luonnos päivitetyistä toiminta-arkkitehtuurista
- Toimija- ja roolikartat

Helmikuu 2019 ✓

- KOOTuen kokoukseen: hallintamalli & arkkitehtuuriperiaatteet, toimijat & roolit, ensimmäinen luonnos toiminta-arkkitehtuurista
- Korkeakoulun prosessien kirjalliset kuvaukset
- Oppijan polun prosessien kirjalliset kuvaukset
- Visualisointien suunnittelu

Maaliskuu 2019 ✓

- Oppijan polun ja korkeakoulun prosessien tarkentaminen tarpeen mukaan
- Visualisoinnin työstäminen
- Strategiset tavoitteet ja kyvykkyydet

Huhtikuu 2019 ✓

- Uuden arkkitehtuurin kuvauksen tarkentaminen
- Visualisoinnit eri tarkoituksiin (viimeistely)

Toukokuu 2019 ✓

- Päivitetty toiminta-arkkitehtuuri valmis, esitellään yhteisessä kevätseminaarissa
- Tarvittavien jatkotoimenpiteiden hahmottaminen

