DIGICAMPUS Osahanke 4 – Arvioinnin kehittäminen

Kuukausikatsaus touko-kesäkuu 2020

Osahanke toteutetaan kolmena temaattisena työpakettina ja jokaiselle työpaketille on nimetty edustaja korkeakouluista. Osahankkeesta on vastuussa 27 korkeakoulun EXAM-konsortio. Osahankkeen koordinaatiosta vastaa CSC, jonka kautta osahanke linkittyy EXAM-konsortion muuhun toimintaan ja kehitystyöhön. DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.

WP1: Omakonetentti

Toukokuussa osahankkeen projektiryhmän hankekohteiden priorisointikokouksessa tentin ja kysymysten liitteet nostettiin omakonetentin tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Tämän lisäksi korjataan myös esimerkiksi tenttivarausten näkyvyyttä opettajalle ja ylläpitäjälle, kehitetään kypsyysnäyte ja henkilökohtainen tentti omakonetenttinä sekä kehitetään käyttöliittymää ja parannetaan käytettävyyttä. Kesän aikana tehtävät korjaukset edistävät syksylle suunniteltua omakonetentin pilottia. Syksyn pilotissa pyritään testaamaan omakonetentin lisäksi myös kotitenttiä eli omakonetenttiä ilman SEBiä. Työpaketin jatkotoimista päätetään testauksen perusteella.

Omakonetenttiä esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä 25. toukokuuta ja esityksessä käytiin läpi omakonetenttiä niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta sekä kerrottiin työpaketin ajankohtaisista asioista.

WP2: Autograding

Touko-kesäkuussa Autograding-työpaketissa on keskitytty kehittämään prototyyppia (API) sekä tekemään annotaatiota. Prototyyppi on valmistumassa kesäkuun aikana. Prototyypin valmistuttua sitä demotaan EXAM-konsortiolle syksyllä (elo-syyskuu).

Autograding-työpakettia esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä 25. toukokuuta ja esitys keskittyi prototyypin kehitykseen. Suunnitteilla on myös rakentaa parafraasikorpus sekä julkaisuja kaksikielisistä malleista.

WP3: Yhteistentti

Yhteistentin kehittämisessä päätettiin priorisoida tenttivierailun yhdistämistä yhteistenttiin, korjata joitain kauneusvirheitä ja näin parantaa käytettävyyttä. Yhteistenttiä kehitetään ja määritellään syksyllä ja päätavoitteina on tenttivierailu, suoritusten siirtyminen ja tuki järjestelmässä sekä kysymyspankki.

Pilottina toiminut erikoislääkärikuulustelukierros järjestettiin 1.–12. kesäkuuta poikkeustilasta huolimatta ja se oli neljäs kierros. Kierros sujui tämän hetken tiedon mukaan ilman suurempia ongelmia, vaikka kierros suoritettiin uudella versiolla, jossa oli suunniteltua laajempia korjauksia kuten väittämäkysymys. Työpaketti on mainostanut yhteistenttiä mahdollisuutena myös muille aloille, jotta pilotteja saataisiin lisää.

Yhteistenttityöpakettia esiteltiin EXAM-konsortion kevätpäivillä keskittyen erikoislääkärikuulustelupilottiin ja sen palautteeseen. Palautteen perusteella suuri osa sähköiseen kuulusteluun osallistunut haluaisi suorittaa erikoislääkärikuulustelun jatkossakin sähköisenä ja myös moni kuulustelija piti sähköistä tenttiä parhaana tapana kuulustelulle.

WP4: Koordinointi

Konsortion kevätpäivät järjestettiin 25.–26. toukokuuta ja osahanke oli vahvasti läsnä erityisesti ensimmäisen päivän ohjelmassa, kun kaikki työpaketit esittelivät tuotoksiaan.

Osahanke on myös jatkanut osahankkeiden välistä yhteistyötä Esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeen kanssa. Tämän yhteistyön myötä EXAM-järjestelmälle laaditaan saavutettavuusseloste.