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Ajankohtaista tyopaketeissa

* TP 1 Konsortioyhteistyo ja rahoitus

 Osallistumissopimus allekirjoitettu kaikissa korkeakouluissa ja
osatoteuttajatyo voi alkaa

« Uudet hankepaallikot (TP1, TP4, TPS) aloittavat toukokuussa

* Projektijontamisen- ja hallinnan viitekehyksen maarittely, vaikuttaa myos
tyopakettien tyon seurannan organisointiin.

« TP2 Strategiset muutokset

« Skenaariotyopajat rehtoreille ja vararehtoreille, kaksi kevaalla, yksi syksylla

» Lainsaadannon muutostarpeet -selvityksen kommentointikierrosta
jatkettiin, koonti kommenteista tyon alla ja webinaarissa torstaina
valitulokset.
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« TP3 Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva

 Arkkitehtuurityo aloitettu pienryhman kanssa
 Projektikohtaiset lopputulokset, vastuut, aikataulut ja tilanne: https://wiki.eduuni.fi/x/2GLICw

* Vuonna 2021 edistettavat kokonaisuudet: kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila, yhteinen kasitemalli,
tietomallit ja rajapinnat, vaatimusluettelo tekniset ratkaisujen hankinnan ja tofeutuksen tueksi,
osallistuminen OPI-va:n kehittamiseen

* ldentiteetinhallinnan projektointi

 Esiselvitykseen pyydetiin kommentteja korkeakouluilta, kommentit koostetaan ja tehdaan ehdotus
etenemisesta.

» Tavoitteena eteneminen toukokuun puolivalissa.
 Digivision palveluiden kuvausten edistaminen

« Palveluiden toiminnallinen kuvaus, suhde ja rajapinnat nykyisiin kehityshankkeisiin ja palveluihin,
palveluiden kehittamisen sidosryhmat, suhde korkeakoulujen prosesseihin (OPI-va hyodyntaen),
suhde kehittamishankkeisiin, visualisointi.

» TP4 Digipedagogiikka

« Ensimmainen tapaaminen pidetty yhteyshenkiloille, digipeda- ja Kouke-verkostot mukana.
TyoOpari vierailemassa myos muiden verkostojen kokouksissa.
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TP5 Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen
* Yhteyshenkiloiden ensimmainen tapaaminen huhtikuun lopussa
» Oppijan kayttajamatkan visualisointityd kaynnissa

TP6 Kumppanuudet ja ekosysteemi

 Verkostoyhteistyon suunnittelu, verkostotapaamisessa sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen

* Verkostojen yhteyshenkilot {a kuvaukset wikiin, hankkeelta yhteyshenkilo verkostoille. Yhteistapaaminen pari kertaa vuodessa
ja lisaksi verkostokohtaiset tapaamiset.

» Verkostojen roolin kuvaaminen hankkeen organisoitumisessa.
» Tapaamisia ja yhteistyon suunnittelua toimittajien ja muiden sidosryhmien (esim. OPH) kanssa

TP7 Viestinta

 Viestintasuunnitelman tyosto korkeakoulujen kanssa

* Digivisio mukana AMK-paivilla

» Webinaari torstaina klo 14-15, ilmoittautumislinkki nettisivuilla digivisio2030.fi
Kehittamishankkeiden arviointiprosessin eteneminen

« Itsearvioinnit hankkeilla 30.5. mennessa. Arviointiprosessin toteuttaminen yhteistyossa hankkeita tuntevien
verkostojen kanssa (esim. vararehtoriverkostot, KOOTuki)
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Kiitos!

Digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi



