
DIGICAMPUS Arvioinnin kehittäminen  

Kuukausikatsaus 13.9.2018 

 

Osahanke toteutetaan kolmena temaattisena työpakettina ja jokaisella työpaketille on alustavasti 

nimetty edustaja korkeakouluista. Osahankkeesta on vastuussa 27 korkeakoulun EXAM-konsortio, 

joten roolituksia on jouduttu pohtimaan laajemmin. Osahankkeen koordinaatiosta tulee vastaamaan 

CSC, jonka kautta osahanke linkittyy EXAM-konsortion muuhun toimintaan ja kehitystyöhön. 

 

Syyskuu 
 

Hallinto: 

• Projektiryhmä ja johtoryhmä aloittivat toimintansa.  

• Osahankkeen sisäisiä sopimuksia työstetään vielä.  

Viestintä ja yhteistyö:  

• Akvaariorakkautta-webinaarit valmisteltu. Niiden avulla tarjotaan tietoa ja esitellään EXAM-

arvioinnin sovellusmahdollisuuksia eri opetusaloille. Lisätietoja:  https://e-

exam.fi/webinaarit/ 

• Kontribuoitu aktiivisesti brändityöhön ja Wordpress-työhön 

• Osallistuttu Pedaforumiin 

• Kartoitettu muiden kärkihankkeiden arviointiin liittyviä kehityskohteita sekä linkitetty Exam 

analytiikkahankkeisiin.  

Sisältötyöpaketit: 

• WP1 ja WP2 suunnitteluvaiheessa 

• WP3 Kansallinen yhteistentti Examiin 

• anonymisoitu arviointi (toteutettu) 

 

Elokuu 

 

Hallinto 

• Sopimusasiat ovat valmistelussa. 

• Ensimmäinen osahankkeen ohjausryhmä pidetään 13.8. ja projektiryhmän kokous 14.8. 

(Turku) 

Viestintä 

• Brändityöhön osallistuttu.  

• EXAM näkyvillä pedaforumissa 14-16.8. Turussa EXAM-konsortion jäsenten kautta sekä 

CSC:n ständillä 

• Akvaariorakkautta webinaari-sarja starttaa lokakuussa ja webinaarit toimivat tiedon ja 

käytäntöjen levityksen tukena myös muille osahankkeille ja muille kärkihankkeille. 

Lisätietoja: https://e-exam.fi/webinaarit/ 

• Osahankkeen viestintä linkittyy EXAM-konsortion toimintaan ja viestintäkanavana toimii 

vastikään lanseeratut EXAM-webbisivut: https://e-exam.fi/tiedotteet/  

• Osahankkeen kuulumisia kootaan myös uuteen EXAM-uutiskirjeeseen. 

 Työpaketit 

• WP1 ja WP2 ei vielä käynnistyneet 

• WP3 Kansallinen yhteistentti Examiin 

• liitehallinta (toteutettu) 
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• anonymisoitu arviointi (määrittely) 

• Minkälaista yhteistyötä muiden osahankkeiden ja kärkihankkeiden kanssa? 

 

Heinäkuu 
• Osahankkeen ohjausryhmä aloittaa työskentelyn 13.8. 

• Projektiryhmä kokoontuu Turussa (PedaForum-päivien yhteydessä) 14.8. 

• Toteutus on aloitettu työpaketissa 3 (WP3 Kansallinen yhteistenttiminen). Toteutettu 

ensimmäisenä liitehallinta kansalliseen tenttiin.  

• Elokuussa jatketaan kesäkuussa aloitettua anonymisoidun arvioinnin määrittelyä ja 

toteutusta. 
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