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Muutos Muutoksen vaikutukset Muutoksesta 
päättäjä

Päätös

Kilpailutuksen keskeyttäminen Hankkeen kokonaisaikataulun jatkaminen pilotoinnin osalta 2019 loppuun, järjestelmän 
toteutusaikataulu täsmennetään hankinnan jatkoaikataulun selvittyä.

Ohjausryhmä 18.5.2018

Erityisavustuksen käyttö-ja 
selvitysajan pidentämien päätös

Hanketoiminta jatkuu yleisesti vuoden 2020 loppuun saakka ja kustannuksia voi kohdentua myös 
loppuvuodelle, jolloin hankkeen virallinen päätös on 31.12.2020.

Ohjausryhmä 23.5.2019

Erityisavustuksen käyttö-ja 
selvitysajan pidentämien päätös

Hanketoiminta jatkuu 28.2.2021 saakka ja selvitysaika vastaavasti, mutta selvitys tehdään OKM:lle 
alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Hankkeen 
omistaja
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