

exam

EXAM AJANKOHTAISTA

EXAM-johtoryhmän kokous 27.3.2020
Marjut Anderson, CSC

Kehitystyö

- 5.2. version testaus meneillään
 - Analytiikkatoiminnot (palautteen lukemisen status, tenttiyhteenvedo, raporttirajapinta, kysymyskohtaisten pisteiden kooste)
 - No show'n vapauttamisen tarve purettu
 - Tenttievierailun ja yhteistentin uusia toimintoja ja parannuksia
 - Omakonetenttitoteutus pilottia varten
 - Saavutettavuusraportin korjaukset
- Poikkeustilanne mahdollistaa versioiden päivityksen keskitetympin
 - Valinnaiset aihealueet tenttievierailuissa
 - Väittämä-kysymystyyppi yhteistenttiin ja tenttievierailuun
- Poikkeustilanteen muut toimet tarkentumassa
- Testauspanos korkeakouluissa jakaantunut epätasaisesti

Muuta

- Kaksi webinaaria pidetty
 - 14.2.2020 klo 13.15–14.30: EXAM opetuksen tukena
 - 20.3.2020 klo 13.15–14.30: EXAMin kertomaa – analyysista apua opettajalle
- Uutiskirje ja arvioinnin osahankkeen kk-raportti julkaistu
- Visiotyön konsultti kilpailutettu (Studyo), työ jatkuu 3.4.
- Tekninen auditointi meneillään (Visma)
- Peppi-Sisu – EXAM –yhteistyöpalavereita pidetty

Taloustilanne 2/2020

Tulot 2020	Konsortio	Hanke (2020-2021)
Konsortion vuosimaksut	144728	-
Konsortion vuosimaksut (omarahoitusosuus)	-	91300
Digicampus-rahoitus	-	250900
Ali/ylijäämän siirto vuodelta 2019	8200	-
Liittymismaksut	0	0
Omat tilaukset	0	0
Yhteensä	152 928,00	342 200,00

Menot	Konsortio	Hanke	Toteuma 02/2019	Erotus	%
Projekti- ja tuotehallinta	65 000,00	-	27 376,00	37 624,00	42,12
Digicampus -hanketyö, viestintä ja kehityksen ohjaus	-	60 000,00	7 468,53	52 531,47	12,45
Konsultointi	10 000,00	-	0,00	10 000,00	0,00
Kehitystyö (konsortio)	60 982,00	-	14 828,91	46 153,09	24,32
Kehitystyö (omat tilaukset)	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Kehitystyö (digicampus työpaketeille)	-	108 350,00	21 598,91	86 751,09	19,93
Kehitysympäristö	12 000,00	-	6 184,00		51,53
Yhteiskäyttöpalvelu	-	5 000,00	2 500,00	2 500,00	50,00
<i>Työpaketti 1: salitenti</i>	-	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00
<i>Työpaketti 2: autograding</i>	-	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
<i>Työpaketti 3: yhteistentti</i>	-	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
Tilaisuudet, matkat ja markkinointi	5 000,00	-	445,00	4 555,00	8,90
Tilaisuudet, matkat ja markkinointi (DC)	-	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Yhteensä	152 982,00	342 200,00	80 401,35	414 780,65	16,24