

exam

EXAM AJANKOHTAISTA

EXAM-johtoryhmän kokous 28.5.2021

Kehitystyö 01-04/2021

- EXAM 6.0
 - Angular-päivitykseen mennyt suunniteltua enemmän kehittäjien resursseja
 - Testaus työllistänyt erityisesti tuoteomistajaryhmää normaalia enemmän
 - Angular-päivityksen lisäksi myös uusia ominaisuuksia, mm. Sisu-integraatio, analytiikkaraporttitoiminnot (APOA) ja kysymysten kopiointi kahden EXAMin välillä

Muuta

- EXAM-järjestelmä ja konsortio herättänyt kiinnostusta
 - Tiedusteluja tullut korkeakouluilta sekä muilta toimijoilta yleisesti järjestelmään, konsortioon sekä omakonetenttiin liittyen
- Tenttavierailua ja tenttitilojen yhteiskäyttöä esiteltä keväällä kansallisissa verkostoissa ja toimielimissä
- Tenttavierailuverkosto laajentunut, nyt mukana 18 korkeakoulua
 - Uusimpana korkeakouluna mukana HAMK
- Käyttäjätapaaminen 7.5.2021
 - Kehittäjäryhmän teemaryhmien järjestämä tilaisuus EXAM-käyttäjien palautteen keräämiseksi
 - Kolmen työpajan tuloksia hyödynnetään teemaryhmien työssä
- Arvioinnin osahankkeen ja koko DigiCampus-hankkeen loppuraportointi käynnissä

Taloustilanne 4/2021

Tulot 2021	Budjetti 2021
Konsortion vuosimaksut	340829
Ali/ylijäämän siirto vuodelta 2020	0
Liittymismaksut	0
Omat tilaukset	10000
Yhteensä	350829,00

Menot	Budjetti 2021	Toteuma 04/2021	Erotus	%
Projekti- ja tuotehallinta	133000	44 175,00	88 825,00	33,21
Konsultointi	10000	0,00	10 000,00	0,00
Kehitystyö (konsortio)	171829	66 625,00	105 204,00	38,77
Kehitystyö (omat tilaukset)	10000	0,00	10 000,00	0,00
Kehitysympäristö	13000	4 087,00	8 913,00	31,44
Tilaisuudet, matkat, markkinointi (sis. viestintävälineet)	13000	0,00	13 000,00	0,00
YHTEENSÄ	350829,00	114 887,00	235 942,00	32,75