

8. Talousasiat

8.1 DigiCampus Arvioinnin kehittäminen -
osahankkeen toteumat 11-12/2020

Työpaketin nimi	Rahoitus	Toteuma 31.12.2020	11-12/2020	Jäljellä
Salitentti / JY	30000	22155,33	674,58	7 844,67
Älytentti / TY	180000	125664,53	12004,49	54 335,47
Yhteistentti ja hankehallinto / OY	30000	22058,55	2602,65	7 941,45
Koordinaatio ja kehitystyö / CSC	368846	368 379,96	7515,00	466,04
YHTEENSÄ	608846	538258,37	22796,72	70 587,63