

HAASTE

- Projekteissa keskitytään tekemiseen eikä arvontuottoon
- Projekteissa on useita toimijoita ja käsityksiä siitä, mikä on kriittistä juuri nyt
- Uusi tieto ja muospaineet projektissa vaativat monien fokusten hallintaa
- Osa tärkeistä fokuksista unohtuu



RATKAISU


- Osallistava fasilitoitu työpaja
- Helppokäyttöinen ja nopeasti opittava työkalu
- Tehokas tilaisuus - ajantarve 2h-3h ensimmäisellä kerralla, alle 1/2h jatkossa



HYÖDYT

- Projektin tärkeät fokukset ja arvontuotto ovat hallinnassa
- Nopea visuaalinen tilannekatsaus projektin kriittisistä fokuksista
- Fasilitoitu työpaja mahdollistaa keskustelun sekä tarvittavien toimenpiteiden ja niiden seurannan sopimisen

TYÖPAJAN ASKELEET



| Toimenpiteet | | TUOTOS | VASTUUHÖLÖ | OSA |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----|
| NRO | TEHTÄVÄ | | | |
| 1. | Tee selkokielinen kuvaus hankkeesta kuvien tona | Markkinointi- ja materiaali-asiakkaalle | Mikko H. | A |
| 2. | Varmista lakineuhetta Sopimusten tilanne | Sopimukset alkuperäiseltä | Aki R. | |
| 3. | Päivitä matkustus - budjetti | Budjetin varaus kasvokkain tapaamisille | Aki R. | |
| 4. | Määritä web-sivujen sisältö ja sovi vastuulliset. | Ajantasainen tieto sidosryhmille | Aki R. | |
| | Selvitä rahoitus - tilaisuudet | Saatavilla olevat rahoitusmuodot selvitetty | | A |