



Tervetuloa Digivisio 2030 -hankkeen webinaariin

23.2.2021 klo 13–14

A photograph of three people in an office setting. A woman with glasses and a light blue shirt is pointing at a computer monitor. A woman with glasses and a plaid shirt is looking at the screen. A man with a beard and a blue shirt is also looking at the screen. The background is a bright, modern office with a window and a whiteboard.

Digivisio 2030 tilannekatsaus Työpakettien suunnittelu ja työn käynnistyminen

Digivisio 2030 -hankkeen webinaari 23.2.2021

Tilannekatsaus


- Osallistumissopimuksen allekirjoituskierrös on loppusuoralla.
- Yleiskokous on hyväksynyt toimintasuunnitelman ja budjetin, tavoitteet 1–9/2021
 - Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet osallistumissopimuksen.
 - Operatiivinen toiminta hankkeessa on käynnistynyt ja korkeakoulujen edustajat ovat tiiviisti työssä mukana. Osatoteuttajat tuottavat merkittävän määrän asiantuntijatyötä hankkeeseen.
 - Yhteinen ymmärrys hankkeen tavoitteista ja konkreettisista tuotoksista on syventynyt ja korkeakoulut luottavat keskinäiseen yhteistyöhön ja hanketoimiston työhön. Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet on alustavasti määritelty.
 - Tavoitearkkitehtuurin kuvaus on käynnistetty. Rajapinnat sekä olemassa oleviin palveluihin ja tietovarantoihin kohdistuvat kehitystarpeet on tunnistettu alustavasti. Kansallisesti skaalattavat toimintamallit on tunnistettu.
 - Kaikkien työpakettien suunnitelmat ovat valmiina, ja ne käsitellään yleiskokouksessa syyskuussa.
 - Lainsäädännön muutostarpeista on tehty ensimmäinen versio ja se on käsitelty ministeriön kanssa.
 - Viestintä on käynnistetty niin, että eri sidosryhmien näkökulmasta hankkeen etenemistä on helppo seurata.
 - Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana tuotetaan konkreettinen ensimmäinen ratkaisu identiteetin hallintaan.



Tilannekatsaus

- Rehtorihaastattelujen yhteenveto ja johtopäätökset tehty ja seuraavat toimenpiteet suunniteltu
- Rekrytoinnit:
 - Käynnissä 4 hankepäällikön rekrytoinnit (TP 1, TP 4, TP 5, TP 6)
 - Seuraavana käynnistyy 2 projektipäällikön rekrytoinnit (TP 3)
- Hankkeen operatiivinen toimintamalli on käynnistetty ja hallintamallin mukaiset ryhmät alkavat toimia kevään 2021 aikana vaiheittain
- Työpaketit käynnistyvät kevään aikana, hieman eri tahdissa
 - Laajat osallistumismahdollisuudet





Työpakettien suunnittelu ja työn käynnistyminen

- Konsortioyhteistyö ja rahoitus (TP1)
 - Hallintamallin mukaisen työn käynnistäminen: yhteyshenkilöt, omistajat, viestintä, (talous)
 - Hanketoimistosopimuksen ja johtosäännön laatiminen
 - Oikeushenkilöselvitys
 - Vision tarkentaminen ja yhteinen tulevaisuuskuva
- Strategiset muutokset (TP2)
 - Lainsäädännön muutostarpeiden kartoitus
 - Strategisten kysymysten keskustelu
- Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva (TP3)
 - Identiteetinhallinnan esiselvitys
 - Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen
 - Palvelujen toiminnalliset kuvaukset ja niiden jatkotyöstäminen



Työpakettien suunnittelu ja työn käynnistyminen

- Digipedagogiikka (TP4)
 - Suunnittelun käynnistävän työparin valinta
 - Kärkihankkeiden arviointiprosessi
- Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen (TP5)
 - Oppijan käyttäjämatkan jatkojalostaminen ja hyötyjen kuvaus
 - Käyttäjien osallistamisen mallit
- Kumppanuudet ja ekosysteemi (TP6)
 - Tapaamiset kumppaneiden kanssa, yhteisen tahtotilan hakeminen, rajapinnat olemassa oleviin palveluihin
 - Verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu
 - Korkeakoulujen eurooppalaisten yhteistyöverkostojen/ Eurooppa-yliopistojen ja Digivision välisen yhteistyön pohdinta
 - Ekosysteemimallin suunnittelun käynnistäminen
- Viestintä (TP7)
 - Keskustelut hanketoimiston ja viestintävastaavien kesken
 - Digivisio ilme ja viestintäkanavat
 - Materiaalien visualisointi
 - Viestinnän määrän merkittävä lisääminen



Seuraa hankkeen etenemistä



Hankkeen verkkosivut ja some-kanavat

- Hankkeen ajankohtaisimmat uutiset ja tiedotteet
- Esitysmateriaaleja hankkeesta ja tapahtumista
- <https://digivisio2030.fi>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/digivisio-2030>



Digivisio 2030 Eduunissa

- Kuukausittain päivittyvä tilannekuva hankkeen etenemisestä
- Yhteinen työskentelyalusta ja dokumenttien jakaminen
- Jatkossa tarkempi näkymä työpakettien työn seurantaan jira-projektien kautta
- Eduuni-wiki: <https://wiki.eduuni.fi/x/gBcpCw>



Yhteinen chat-keskustelualusta

- Viestinnän ja joka päiväisen työskentelyn tueksi sekä korkeakoulujen väliseen viestintään
- RocketChat (chat.csc.fi) otettu käyttöön ensimmäisten asiantuntijaryhmien kanssa alkuvuodesta





Kiitos osallistumisesta!

Digivisio2030.fi
digivisio@csc.fi