


Digivisio 2030 verksamhetsplan

Godkänd av Generalmötet 22.11.2022



Verksamhetsplan 2023: prioriteringar

1. Framsteg i utvecklingen och piloteringen av tjänsten Opin.fi (plattformen för kontinuerligt och flexibelt lärande) och fungerande partnerskap med viktiga utvecklingspartner.
2. Framsteg i förändringsarbetet vid högskolorna och deras eget interna engagemang.
3. Att bygga upp en beredskap för uppskalning.
4. Fastställande av konsortiets långsiktiga mål, säkerställande av engagemang, planering av organisation och finansiering.

Mål 2023

1. Tjänsten Opin.fi utvecklas och pilotprojekt slutförs enligt publiceringsplanen. Högskolorna förbinder sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbete med partner är målinriktat.
2. Verksamhetsmodellerna, processerna och verktygen för tjänsten Opin.fi kommer att byggas enligt tidtabell och uppfylla de krav som ställs av högskolorna.
3. Beslut om konsortiets långsiktiga mål och organisation har fattats. Finansiell planering för projektets förlängningsfas (2025–2028) och produktionsfasen för Digivisios tjänster har inletts.
4. Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är redo att börja använda den första skalbara versionen av tjänsten Opin.fi. Programmet för förändringsledning stöder förändringen vid högskolorna.
5. Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektkontoret fungerar smidigt och effektiviteten i projektkontorets arbete förbättras ständigt.

FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE AV FÖRÄNDRINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLOR, FÖRBEREDELSE FÖR INFÖRANDE

ANDRA HÖGSKOLORS INFÖRANDE
Q3-Q4/24

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q2/23-Q2/24

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q3/22-Q3/23

PILOTPROJEKT MED HÖGSKOLOR Q4/23-Q4/24

Q1/2023

Q1/2024

Q3/2024

Teknisk delpublicering 1.0

Teknisk delpublicering 2.0

Teknisk delpublicering 3.0

...

GRÄNSSNITT OCH NÄTTJÄNST FÖR DEN LÄRANDE

Presentation, filtrering och jämförelse av utbudet

- Evenemang, öppet material och inspelningar
- Tematiskt innehåll och lärandevänliga filter

Anmälan via hyperlänkar

- Navigering till ett innehåll eller utbud till en annan nättjänst än brickan

Presentation, filtrering och jämförelse av utbudet

- Studier vid öppna yrkeshögskolan eller universitetet
- Samproducerade enheter

Identifiering av den lärande och eget lärande

- Presentation av bestrykta studieprestationer och studierättigheter
- Att visa intresse för ett specifikt utbud

Anmälan till utbildning

- Uppgifter om anmälan bifogas till den egna profilen och högskolans informationssystem

Rekommendationsfunktioner

- Baserade på den lärandes intressen

Presentation, filtrering och jämförelse av utbudet (SPECIFICERAS SENARE)

- Specialiseringsutbildning
- Fristående studier
- Förberedande utbildning för invandrare

Anmälan till utbildning

- Betalningsalternativ för anmälan

Eget lärande

- Granskning av anmälnings- och betalningshistorik
- Presentation av studieprestationer som är avlagda på annat håll
- Digitala märken (Open Badges) för mikrolärande (?)

Rekommendationsfunktioner

- Baserade på den lärandes intressen, utbildningshistoria samt de andra användarna och arbetsmarknadsuppgifterna (?)

LÖSEORDS-
HANTERARE

- Identifiering av högskolans representant
- Att öka, redigera och stryka utbudet
- Analyser som beskriver användningsdata

- Sökning av utbildning via gränssnittet
- Att berika och sammankoppla utbildningsutbudet
- Analyser som beskriver utbud och användningsdata
- Spelregler som en del av utbudsförvaltningen

- Behandling av anmälningsuppgifter via gränssnittet
- Betalningshantering
- Analyser som beskriver anmälningsdata
- Gränssnitt för att stödja kunskapsledning

Färdplan 2021–2024 (1.2)

2021

- Den lärandes användarresa har beskrivits
- Målarkitekturen har beskrivits
- Behoven av att ändra lagstiftningen har identifierats
- Nyvarande projekt och system har analyserats
- Operativa definitioner av tjänsterna för Digivisio 2030 har gjorts
- De två första begränsade genomförandena av Digivisio 2030 är avslutade
- Linjedragningarna gjorda för åtgärder som är nödvändiga på grund av utredning av juridisk person
- Högskolorna och UKM har förbundit sig till en gemensam vision
- Finansieringen, projektet och resursfördelningen är planerade
- Utvecklings- och ledningsmodellen är spikad

2022

- Deltagandet av de lärande är aktivt
- Målarkitekturen har beskrivits och datamodellen utarbetats
- Implementeringen av tjänsterna inom Digivisio 2030 har påbörjats, de centrala integrationerna har definierats
- Identitetshanteringens MVP prototyp färdig
- Anpassningarna och besluten av tjänstehantering har fattats
- Modellen för implementeringen av tjänster har definierats
- Ekosystemmodellen har beskrivits
- Digipedagogiskt samarbete: vision 2030 definierad, nätverket för utveckling av digital pedagogik är aktivt, utbildningarna har påbörjats, gemensamma spelregler för utbudet är definierade
- Främja behovet av lagstiftningsändringar och gemensamma tolkningar
- Förändringsledningsprogrammet är lanserat
- Utvalda delar av beslutat från spetsprojekten har inkluderats i programmet
- Konsortiets arbets- och beslutsmodell har etablerats
- Verksamheten på forumet för intressentgrupper har etablerats
- Kvalitetsstyrning som en del av all projektverksamhet
- Verktyg som behövs för projektarbetet har implementerats

2023

- De första produktionsversionerna av Digivisio 2030 tjänsterna har lanserats och de pågående tjänsterna fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
 - Minimiimplementering av identitetshantering har testats vid pilothögskolorna (2023).
 - Tjänsten Opin.fi delpublicering 1.0 (2023) och spelregler
- Tjänsten Opin.fi omfattar enheter som producerats gemensamt av högskolor
- Utbildningsutbudet och ansökningsfunktionerna har anpassats till högskolornas system
- Digipedagogiska spelregler för gemensamma studier som används vid gemensamt utbud av högskolor
- Att på lämpligt sätt använda sig av modularitet och stödja den lärandes studieväg i det gemensamma studieutbudet
- Programmet för förändringsledning ger stöd för genomförandet av Digivisio 2030 tjänsterna och för förändringsarbetet vid högskolorna samt erbjuder kollegialt stöd till dem
- Riktlinjer för samarbete om plattformar för lärande har gjorts
- Plan för fortsatt finansiering av projektet och pågående tjänster har slutförts
- Långsiktig organisation av konsortiet genom en juridisk person

2024

- De första produktionsversionerna av Digivisio 2030 tjänsterna har lanserats och de pågående tjänsterna fungerar i linje med den servicenivå som fastställts av högskolorna
 - Tjänsten Opin.fi delpublicering 2.0 och 3.0 (2024)
 - Införande av identitetshantering för storskalig produktion (2024).
- Säkerställande av ytterligare finansiering för projektet
- Digivisio juridisk person i operativ beredskap
- Lansering av tjänsten Opin.fi

2025 – Definieras som en del av förfiningen av målscenariot

- Studieutbudet och information om den lärande på ett och samma ställe
- Smidiga processer och tjänster etablerade
- Ekosystemet skapar ett betydande mervärde genom data för lärande och undervisning
- Värdeflödet av examensstudier

Milstolpar 2023

MILSTOLPE	Tidtabell	Korrigerad tidtabell	Situation	Kommentarer
Publikation av teknisk delpublicering Opn.fi 1.0	Q1/23			
Spelregler och riktlinjer för teknisk delpublicering 1 färdigställda och godkända	Q1/23			
Uppdatering av visionen och målscenariot samt fastställande av mål för 2025 - gjorda	Q2/23			
Pilothögskolorna för pilot 2.0 valda och har påbörjat arbetet	Q2/23			
En skalbar stödmodell för kontinuerlig tjänst har beskrivits, testats, godkänts och införts	Q2/ 23			
Upphandling relaterad till produktion och förvaltning av IT-tjänster har gjorts och kontrakt har undertecknats	Q3/23			
Tjänsteintegrator 2024- beslutad	Q3/23			
Riktlinjer för samarbete om lärplattformar för projektet Digivisio 2030 har antagits	Q3/23			
Anmälan om bildandet av en juridisk person har skickats till PRS	Q3/23			
Planer för lansering av Opn.fi har gjorts och överenskommelser om lanseringar har avtalats	Q4/23			
Den juridiska personen är operativ	Q4/23			

Budget och finansiering

2021 Utfall	2022 Uppskattning	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	Totalt
3 M	8,2 M	15 M	13 M	4,7	43,9 M

Finansieringskälla	Finansieringsbelopp	Anmärkningar
Strategifinansiering Aalto	14,7 M	Tilldelas årligen
Strategifinansiering Metropolia	3,2 M	Tilldelas årligen
UKM särskilt bidrag	20 M	En förlängning har beviljats fram till slutet av 2025.
RRF	6 M	Tillgänglig fram till slutet av 2024. Antagandet att ytterligare finansiering fortfarande är tillgänglig för ansökan.
	TOTALT 43,9 M	

Nyckelbeslut 2023

Q1

Q2

Q3

Q4

Publicering och pilotprojekt av teknisk delpublikation 1.0, godkännande av relaterade spelregler och riktlinjer.

Beslut om upphandling av kapacitetstjänster och åtagande om löpande kostnader

Upphandling av underhållstjänst (genom DPS mjukvaruutveckling) och åtagande om löpande kostnader

Inledande av beslutsfattande om inrättande av en juridisk person i högskolestyrelser

Urval av pilothögskolor i den tekniska delpubliceringen 2.0

Mål och fokus 2025-

Strategier för stödtjänster och högskolornas roll när det gäller att tillhandahålla stödtjänster

Implementerings- och skalningsmodell

Anmälan om bildande av en juridisk person

Färdplan för produktion och förvaltning av IT-tjänster och vidare beslut av tjänsteintegratören

Riktlinjer för teknisk delpublicering 3.0

Uppdatering av förändringsplaner och beslut om införande

Att inleda en juridisk persons verksamhet

Principer för lärplattformen

Godkännande av handlingsplanen och budgeten för år 2024

Beslut om lansering

Godkännande av spelreglerna för den tekniska delpubliceringen 2.0

DIGIVISIO

