

exam

EXAM – KONSORTION  
JOHTORYHMÄN KOKOUS

---

15.9.2023

## 4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

### 4.1.1 Kehityksen tilanne

- 6.2.1 korjausversio
  - Julkaisu syys-lokakuun vaihde
  - Bugikorjaukset ja saavutettavuuskorjauksia
  - Saavutettavuustestauksen huomioiden korjauksia on tehty, haasteena korjausten todentaminen
- 6.3 version valmistelua
  - Kysymyspankki-työpaja 12.9. klo 12-15
  - Saavutettavuustestauksen huomioiden korjaukset jatkuvat
  - Admin-toimintojen jatkokehitys
  - Analytiikka ja raportit

## 4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

### 4.1.2 Taloustilanne 1-7/2023


#### Taloustilanne 1-7/2023

MENOT	Budjetti	Toteuma	Tilanne
Projektityö (CSC)	193 000	101 414	91 586
Järjestelmäkehitys (Siili Solution Oy)	250 180	146 592	103 588
Saavutettavuusauditointi (Avaava)	5 000	4 868	132
Selvitykset	10 000	0	10 000
ICTP (ohjelmistokehitysympäristö ja palvelininfra)	10 700	3 526	7 174
Muut kulut (markkinointi, viestintä, matkat, tapahtumat)	17 000	8 823	8 177
	<b>485 880</b>	<b>265 223</b>	<b>220 657</b>

Vuosi	Korkeakouluja	Tenttejä
2020	14	2800
2021	19	8700
2022	20	16300
2023	22	12900

## 4.1 Konsortion toiminnan tilannekatsaus

### 4.1.3 Tenttivierailutilastot 1-6/2023



8.9.2023

# 5 Konsortion sopimusasiat

## 5.1 Konsortiosopimus ja sopimus yhteiskäyttöisyydestä

- Tilannekatsaus allekirjoitustapahtumaan <https://wiki.eduuni.fi/x/j6ohFg>

## 5.2 EXAM-yhteiskäyttöpalvelun palvelukuvaus, Henkilötietojen käsittelyn kuvaus EXAM-palvelu ja EXAM-yhteiskäyttöpalvelu

- Dokumentaation käsittelyprosessin esittely

# 5 Konsortion sopimusasiat

## 5.3 DPIA (Vaikutustenarviointi)

- Wiki-sivuston esittely [https://wiki.eduuni.fi/x/\\_xmZFw](https://wiki.eduuni.fi/x/_xmZFw)
- Työryhmän perustaminen
- Aikataulun määrittely

Esitys: Konsortion jäsenkorkeakouluista kerätään asiantuntijajoukko tekemään DPIA-dokumentaatiota. Nimet tulee ilmoittaa 22.9. mennessä. Rika Nakamura toimii ryhmän kokoonkutsujana.

Päätös:

## 6 Omakonetentin pilotin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet (Liite 2)

- Tilannekatsaus
- Keskustelu jatkokehityksestä
  - TO-ryhmän ja MAIKAT-teemaryhmän terveiset

Esitys: TO-ryhmä koordinoi selvityksen korkeakoulujen suunnitelmista omakonetentteihin liittyen. Selvitystä käsitellään marraskuun lähipäivillä.

Päätös:

## 7 Konsortion syksyn 2023 lähipäivät

Esitys 1: Järjestetään konsortion lähipäivät 23.-24.11.2023.

Päätös:

Esitys 2: Johtoryhmän kokous siirretään pidettäväksi 24.11. klo 9-11.

Päätös:



## 8 Tiedoksi

- Konsortion strategiatyöpaja
  - Tampereen ammattikorkeakoulu pääkampus
  - Torstai 28.9 klo 9.00-16.00

## 9 Muut asiat

- Pääkaupunkiseudun tenttavierailun tilannekatsaus

# 10 Kokouksen päättäminen

8.9.2023

exam