

Kuukausikatsaus tammi-helmikuu 2019

Osahanke toteutetaan kolmena temaattisena työpakettina ja jokaisella työpaketille on nimetty edustaja korkeakouluista. Osahankkeesta on vastuussa 27 korkeakoulun EXAM-konsortio. Osahankkeen koordinaatiosta vastaa CSC, jonka kautta osahanke linkittyy EXAM-konsortion muuhun toimintaan ja kehitystyöhön.

Hallinto & työpaketit

- Osahankkeen osalta väliraportointi toimitettu Oulun yliopiston kanssa DigiCampus-hankkeelle.
- Osahankkeen työpaketit ovat työstäneet projektisuunnitelmia ja aikatauluja.
- Ajankohtaista työpaketista 2: älytentti
 - Työpaketissa on pidetty sisäisiä palavereita aineistojen keruuseen liittyvistä kysymyksistä sekä henkilöresursoinnista. Työpaketin teemoja esiteltä tilaisuuksia erikseen ja koko osahankkeen asioiden yhteydessä.
 - Varsinainen sisältöön liittyvä työ alkoi aineistojen keräämisen aloittamisella TY:n sisällä joulukuussa 2018. Kerättävä materiaali koostuu mm. tenttivastauksista, kysymyksistä sekä referenssiaineistoista kuten mallivastauksista.
- Työpakettien suunnitelmien täsmentyessä tarkennetaan myös koko osahankkeen roadmapia. Osahanke ei ole vielä täydentänyt DigiCampuksen julkaisemaan roadmapia omalta osaltaan, mutta tekee sen mahdollisimman pian.

Muut asiat

- Seuraava Akvaariorakkautta? -webinaari EXAMin yhteiskäyttöisyydestä järjestetään 15.3.
- Osahanke suunnitellut alkuvuoden aikana erityisesti oppimisanalytiikan mahdollisuuksien selvittämistä sekä kartoittanut analytiikkateemaisia kehittämishankkeita.
- EXAMin yhteiskäyttöisyys otti harppauksen eteenpäin, kun ensimmäinen tenttievierailu suoritettiin onnistuneesti. Tenttievierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Yhteiskäyttöisyyden jatkokehitystä tehdään osahankkeen yhteistentti-työpaketissa.
- Lisätietoja
 - Ajankohtaista uutisointia: <https://e-exam.fi>
 - Osahankkeen wiki-sivu: <https://wiki.eduuni.fi/x/s56DB>