

Kokoukset ja työpajat (materiaaleineen)

Workshop 13.2.2020

- [13.2. 2020 varten.pptx](#)
- Jussin [muistiinpanot](#)
- JuhaF:n [muistiinpanot](#) (Word), [pdf](#)
- Arin muistiinpanot

Workshop 9.3. klo 9-12 Strategiakartta (tavoitteet ja tulokset), sidosarkkitehtuurit (Lisätäänkö Rajaukset ja reunaehdot eli skouppi?)

Workshop 3.4. klo 12-15 Kyvykkyydet, 27.5 avoimen workshopin suuntaviivat (tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi)

Workshop 5.5. klo 10-13 Toimijat ja roolit, toimijoiden välinen vuorovaikutus

Workshop 27.5. klo 10-15 Palvelut: avoin workshop & työryhmätyötä

Workshop 17.6. klo 9-12 Palvelut ja palveluiden kuvaukset

Kommentit palveluihin ja palvelukuvauksiin **16.8.** mennessä

Workshop 26.8. klo 9-12 Prosessit, Hallintamalli ja executive summary (Keijo)

Workshop 23.9. klo 12.00-14.30, Ensimmäisen luonnoksen tarkastelu, hallintamalli

Viikko 39 Ensimmäinen luonnos on 25.9 google docsissa. Kommentointi 12.10.2020 mennessä

Editointikokous ma 19.10 klo 9.30-11.30

YTF:n työkokous to **29.10. klo 15-16.30** (PDF valmiina 24 h aikaisemmin)

- Viesti YTF:lle editoidusta dokumentista: katsokaa läpi jo ennen kokousta Keijo: katsotaan kokouksessa läpi, tuokaa muutospyyntö kokoukseen, tarkoitus jakaa DL-ohjausryhmälle.

YTF:n kokouksessa hyväksyntä jakamiselle **3.11.2020**

15.11.2020 DL2020-ohjausryhmälle

Viitarkkitehtuurin draft versio **23.11.2020** DL2020-vuosiseminaarissa