


EXAM Roadmap

Tällä sivulla ylläpidetään karkeaa EXAM-järjestelmän toiminnallisuuksien kehityksen aikataulua.


Toteutetut versiosisällöt ja julkaisuajataulut löytyvät täältä: [Versioaikataulu](#)

29.11.2023: Päivitys vuosien 2024 osalta kesken

EXAM Roadmap 2023-2026 (DRAFT)



EXAM Roadmap 2020 -



2022-01 Päivitetty roadmap

- 2022 keväällä 6.1 versio, syksyllä 6.2 versio
- Keväällä:
 - Omakonetentin jatkokehitys ja pilotoinnin aloitus
 - Mobiilikäytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
 - Ylläpitäjän/adminin toimintojen uudistaminen
 - Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistaminen
 - Yhteiskäyttöpalvelun jatkokehitys
- Kesällä-syksyllä:
 - Ylläpitäjän/adminin toimintojen uudistaminen jatkuu
 - Matematiikkatehtävä kysymystyyppi
 - Arviointi- ja palautetoimintojen kehittäminen

2020-11 Päivitetty roadmap

- Loppuvuosi 2020
 - Rajapintakehitystä: Sisu-EXAM (korkeakoulujen oma tilaus)
 - EXAM-EXAM -kysymysten siirto (korkeakoulun oma tilaus)
 - Analytiikan kehittäminen (hankekohde)
- Kevät 2021
 - Angular-päivitys
 - rajapintakehitystä: Peppi

- Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistus
- Seuraavaksi
 - Admin-toimintojen kehitys
 - Mobiilikäytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
 - Arviointi- ja palautetoimintojen kehittäminen

2020-02 Päivitetty roadmap

- Syksy 2020 hankekohteet
 - omakonetentin pilottikelpoisuus
 - yhteistentin tenttievierailu
 - Määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - omakonetentin jatkokehitys pilotin jälkeen
 - yhteistentti: suoritustensiirto, kysymyspankki
 - tenttievierailu: tilastot, ohjelmistoresurssit
- EXAM muut toiminnallisuudet
 - Angular-päivitys ja pakolliset bugikorjaukset
 - saavutettavuus
 - pienmuutoksia:
 - siirry seuraavaan painike
 - kypsyysnäytteelle vain yksi kieli
 - koneen vaihtaminen toiseen tilaan
 - tarkempaan määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - poikkeusaukioloajat
 - tentin/vastausten/pisteiden näyttäminen opiskelijalle
 - mobiilituki / osana Angular, Tuudo -työtä
 - Moodle-Exam -siirto

2019-09 Päivitetty esitys roadmapista

[20190919_EXAM-ehdotus.pdf](#)

Syksy 2019

- Hankekohteet:
- Omakonetentti: SEB-toteutus, **tenttitilaisuuden luominen ja tentin suorittaminen**
- analytiikka: tenttianalyysi-sivu, palautteen lukemisen seuranta, **raporttirajapinta**
- yhteiskäyttö: pilottien **tenttievierailutuki yhteistenteille**
- Pienkorjaukset käyttöliittymään ja prosesseihin

SEURAAVAKSI

- Hankekohteet:
- analytiikka: tenttianalyysin jatkokehitys
- älytentti: proto
- yhteiskäyttö: suoritustensiirto (selvitys), admin-toiminnot
- No-show ei suorituskerraksi -muutos /OPETTAJA
- Poikkeusaukioloaikojen kehittäminen (ajanjakson syöttäminen) /ADMIN
- Väittäjä-kysymystyyppi /OPETTAJA


MYÖHEMMIN

- Tenttilojen hallintasivun jatkokehitys (tenttilan ja -koneiden tietojen näkyminen, tietojen muokkaaminen, poistaminen käytöstä) /ADMIN
- Mobiilivaraukalenteri /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS
- Opiskelijan palauteprosessin kehittäminen (opettaja päättää näytetään tentin jälkeen arvioinnit ja vastaukset) /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS

Tällä sivulla ylläpidetään karkeaa EXAM-järjestelmän toiminnallisuuksien kehityksen aikataulua.

Toteutetut versiosisällöt ja julkaisuaikataulut löytyvät täältä: [Versioaikataulu](#)

EXAM Roadmap 2020 -



2020-11 Päivitetty roadmap

- Loppuvuosi 2020
 - Rajapintakehitystä: Sisu-EXAM (korkeakoulujen oma tilaus)
 - EXAM-EXAM -kysymysten siirto (korkeakoulun oma tilaus)
 - Analytiikan kehittäminen (hankekohte)
- Kevät 2021
 - Angular-päivitys
 - rajapintakehitystä: Peppi
 - Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistus
- Seuraavaksi
 - Admin-toimintojen kehitys
 - Mobiilikäytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
 - Arviointi- ja palautetoimintojen kehittäminen

2020-02 Päivitetty roadmap

- Syksy 2020 hankekohteet
 - omakonetentin pilottikelpoisuus
 - yhteistentin tenttivierailu
 - Määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - omakonetentin jatkokehitys pilotin jälkeen
 - yhteistenti: suoritusensiirto, kysymyspankki
 - tenttivierailu: tilastot, ohjelmistoresurssit
- EXAM muut toiminnallisuudet
 - Angular-päivitys ja pakolliset bugikorjaukset
 - saavutettavuus
 - pienmuutoksia:
 - siirry seuraavaan painike
 - kysyysnäytteelle vain yksi kieli
 - koneen vaihtaminen toiseen tilaan
 - tarkempaan määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - poikkeusaukioloajat
 - tentin/vastausten/pisteiden näyttäminen opiskelijalle
 - mobiilituki / osana Angular, Tuudo -työtä
 - Moodle-Exam -siirto

2019-09 Päivitetty esitys roadmapista

[20190919_EXAM-ehdotus.pdf](#)

Syksy 2019

- Hankekohteet:
- Omakonetentti: SEB-toteutus, **tenttilaisuuden luominen ja tentin suorittaminen**
- analytiikka: tenttianalyysi-sivu, palautteen lukemisen seuranta, **raporttirajapinta**
- yhteiskäyttö: pilottien **tenttivierailutuki yhteistenteille**
- Pienkorjaukset käyttöliittymään ja prosesseihin

SEURAAVAKSI

- Hankekohteet:
- analytiikka: tenttianalyysin jatkokehitys
- älytentti: proto
- yhteiskäyttö: suoritusensiirto (selvitys), admin-toiminnot
- No-show ei suorituskerraksi -muutos /OPETTAJA
- Poikkeusaukioloaikojen kehittäminen (ajanjakson syöttäminen) /ADMIN
- Väittäjä-kysymystyyppi /OPETTAJA


MYÖHEMMIN

- Tenttitilojen hallintasivun jatkokehitys (tenttitilan ja -koneiden tietojen näkyminen, tietojen muokkaaminen, poistaminen käytöstä) /ADMIN
- Mobiilivaraukskalenteri /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS
- Opiskelijan palauteprosessin kehittäminen (opettaja päättää näytetään tentin jälkeen arvioinnit ja vastaukset) /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS

Tällä sivulla ylläpidetään karkeaa EXAM-järjestelmän toiminnallisuuksien kehityksen aikataulua.

Toteutetut versiosisällöt ja julkaisu-aikataulut löytyvät täältä: [Versioaikataulu](#)

EXAM Roadmap 2020 -



2020-11 Päivitetty roadmap

- Loppuvuosi 2020
 - Rajapintakehitystä: Sisu-EXAM (korkeakoulujen oma tilaus)
 - EXAM-EXAM -kysymysten siirto (korkeakoulun oma tilaus)
 - Analytiikan kehittäminen (hankekohte)
- Kevät 2021
 - Angular-päivitys
 - rajapintakehitystä: Peppi
 - Yhteiskäyttöpalvelun tuotteistus
- Seuraavaksi
 - Admin-toimintojen kehitys
 - Mobiilikäytettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
 - Arviointi- ja palautetoimintojen kehittäminen

2020-02 Päivitetty roadmap

- Syksy 2020 hankekohteet
 - omakonetentin pilottikelpoisuus
 - yhteistentin tenttivierailu
 - Määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - omakonetentin jatkokehitys pilotin jälkeen
 - yhteistenti: suoritusensiirto, kysymyspankki
 - tenttivierailu: tilastot, ohjelmistoresurssit
- EXAM muut toiminnallisuudet
 - Angular-päivitys ja pakolliset bugikorjaukset
 - saavutettavuus
 - pienmuutoksia:
 - siirry seuraavaan painike
 - kysyynäytteelle vain yksi kieli
 - koneen vaihtaminen toiseen tilaan
 - tarkempaan määrittelyyn ja priorisointiin syksyllä
 - poikkeusaukioloajat
 - tentin/vastausten/pisteiden näyttäminen opiskelijalle
 - mobiilituki / osana Angular, Tuudo -työtä

- Moodle-Exam -siirto

2019-09 Päivitetty esitys roadmapista

[20190919_EXAM-ehdotus.pdf](#)

Syksy 2019

- Hankekohteet:
- Omakonetentti: SEB-toteutus, **tenttitilaisuuden luominen ja tentin suorittaminen**
- analytiikka: tenttianalyysi-sivu, palautteen lukemisen seuranta, **raporttirajapinta**
- yhteiskäyttö: pilottien **tenttivierailutuki yhteistenteille**
- Pienkorjaukset käyttöliittymään ja prosesseihin

SEURAAVAKSI

- Hankekohteet:
- analytiikka: tenttianalyysin jatkokehitys
- älytentti: proto
- yhteiskäyttö: suoritustensiirto (selvitys), admin-toiminnot
- No-show ei suorituskerraksi -muutos /OPETTAJA
- Poikkeusaukioloaikojen kehittäminen (ajanjakson syöttäminen) /ADMIN
- Väittäjä-kysymystyyppi /OPETTAJA

MYÖHEMMIN

- Tenttilojen hallintasivun jatkokehitys (tenttilan ja -koneiden tietojen näkyminen, tietojen muokkaaminen, poistaminen käytöstä) /ADMIN
- Mobiilivarauskalenteri /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS
- Opiskelijan palauteprosessin kehittäminen (opettaja päättää näytetään tentin jälkeen arvioinnit ja vastaukset) /OPISKELIJA, ESTEETTÖMYYS