

Osahankkeen kuukausikatsaukset

Kuukausi	Sisältö	Linkki katsaukseen
11/2020-01/2021	- Omakonetentin pilotin tilanne, avointa omakonetenttiä pilotoitu - Yhteistentin tenttivierailu julkaistu, pilotti ei vielä alkanut. - Yhteistentissä haasteita versioiden välisessä toimivuudessa - Yhteiskäyttöpalvelun (yhteistentti, tenttivierailu ja kirjautumisvälityspalvelu) tuotteistus alkanut	11-2020-01-2021 Arvioinnin kehittäminen.pdf
09-10/2020	- Työpaketit ja 5.3 -version valmistelu, mm. omakonetentin beta sekä yhteistentin tenttivierailu - Osahankkeen kokonaiskuvan seuraaminen, arvioinnin etenemissuunnitelma	9-10-2020 Arvioinnin kehittäminen.pdf
24.9.2020	Osahankkeen etenemissuunnitelma hankkeen loppuajalle	Arvioinnin-kehittämisen-etenemissuunnitelma-syksy-2020.pdf
05-06/2020	- Työpakettien kehityskohteiden priorisointi - Osahankkeen etenemisen esittely EXAM-kevätpäivillä - Autograding-työpaketin API-prototyyppi demovaiheessa	5-6-2020 Arvioinnin kehittäminen.pdf
04/2020	- Työpakettien kuulumisia ja suunnitelmia - EXAM-versio 5.2 - Covid-19 aiheuttama poikkeustilanteen vaikutus osahankkeen toimiin	4-2020 Arvioinnin kehittäminen.pdf
02/2020 – 03/2020	- Työpakettien kuulumiset alkuvuodelta ja suunnitelmia - Työpaketit ja EXAM-versio 5.2 - Tapahtumat: MEDigin helmiseminaari, webinaari 20.3.	2-2020-3-2020 Arvioinnin kehittäminen.pdf
12/2019 – 01/2020	- Työpakettien kuulumiset joulukuulta - Versiopäivityksistä - Kevään tapahtumia - APOA-hankkeen blogi EXAMin analytiikkaominaisuuksista	12-2019 - 01-2020 arvioinnin kehittäminen.pdf
11/2019	- Työpakettien kuulumiset marraskuulta ja suunnitelmia alkuvuoteen - Osahankkeen osallistuminen Digikorkeakoulu2030-kiertueelle - Autograding-työpaketti & analytiikkateema EXAM-konsortion lähipäivillä	11-2019 arvioinnin kehittäminen.pdf
10/2019	- Työpakettien kuulumiset lokakuulta ja suunnitelmia marraskuulle/keväälle - Osahankkeen osallistuminen Digikorkeakoulu2030-kiertueelle	10-2019 arvioinnin kehittäminen.pdf
9/2019	- Työpakettien ja analytiikan kuulumiset kesältä sekä syksyn alussa - Kesäkuun Arviointi opetusyhteistyössä -työpajan anti	9-2019 arvioinnin kehittäminen.pdf
5/2019	Tulevien suunnitelmien tarkentaminen, lähipäivät	Arvioinnin kehittäminen 5-2019 .pdf
4/2019	Työpakettien ajankohtaiset asiat: WP1 SEB-selvitys, WP2 projektiryhmän täydennys, WP3 ensimmäiset erkkatenttipilotit, analytiikka	Arvioinnin kehittäminen 4-2019.pdf
3/2019	Yhteiskäyttöisyyden ajankohtaiset asiat	Arvioinnin kehittäminen 3-2019.pdf
2/2019	Tietoa Roadshown koosteesta arvioinnin kehittämisen näkökulmasta	Arvioinnin kehittäminen 2-2019.pdf

1/2019	• Älytenti-työpaketin kuulumiset • Tulevat webinaarit • EXAMin yhteiskäyttöisyyden kuulumisia	Arvioinnin kehittäminen 1-2019.pdf
12/2018	• Sopimusten tilanne • Työpakettien kuulumiset • Tulevat tapahtumat	Arvioinnin kehittäminen 12-2018.pdf
11/2018	• EXAM esillä IT-päivillä • Osahankkeen sopimukset kierroksella • Työpakettien kuulumiset • Webinaarit jatkuvat ja osahanke mukana hankkeen Roadshowlla	Arvioinnin kehittäminen 11-2018.pdf
10/2018	• Webinaarit alkavat lokakuun alussa 5.10. • Työpakettien projektisuunnitelmien tarkentaminen • Projektiryhmän käytännöistä sopiminen	Arvioinnin kehittäminen 10_2018.pdf
9/2018	• Elokuun kuulumiset • Osahankkeen järjestäytyminen	Arvioinnin kehittäminen 09_2018.pdf