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1. Tausta ja hanketavoitteet 
 
Tässä dokumentissa peilataan DigiCampus-hankkeen Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen 
nykytilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia hankehakemuksessa luvattuihin asioihin. 
 
Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa kehitetään opiskelijoiden tarpeisiin osaamisen 
osoittamisen välineistöä, opettajille työn taloudellisuutta lisääviä arvioinnin kehittämisen työkaluja 
ja johdolle tiedolla johtamisen tukipalveluita. Koko korkeakoululaitokselle tarkoitetut tuotokset 
liitetään osaksi EXAM-järjestelmää ja konsortion palveluita. 
 
Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, nykyisiä sovellusaloja 
laajentava sähköisen tenttimisen palveluportfolio. Hanke edistää ympärivuotisia 
opiskelumahdollisuuksia sekä opetusta ja oppimista tukevia digitaalisia oppimisympäristöjä. Hanke 
lisää opetusyhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria, uudistaa ja tehostaa toimintatapoja, kehittää 
oppimisympäristöjä sekä lisää opintotarjontaa. 
 
Osahanke toteutetaan neljässä työpaketissa: 
 

1) WP1: Salitentti (vastuu: Jyväskylän yliopisto) 

 Massatenttejä palveleva omakonetenttimisratkaisu 
2) WP2: Autograding (vastuu: Turun yliopisto) 

 Tekoälyn hyödyntäminen esseemuotoisten tenttien arvioinnissa 
3) WP3: Yhteistentti ja hankehallinto (vastuu: Oulun yliopisto) 

 EXAMin yhteiskäyttöisyyden jatkokehitys, korkeakoulurajat ylittävien yhteisten 
tenttien toteuttaminen ja suorittaminen myös toisen korkeakoulun tiloissa  
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4) WP4: Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja työpakettien tuki (vastuu: CSC - Tieteen 
tietotekniikan keskus Oy) 

 
Osahankkeen toteuttamisesta ja projektinhallinnasta vastaa EXAM-konsortio. Osahankkeessa 
tehtävät ratkaisut liitetään osaksi EXAM-järjestelmää ja EXAM-konsortion palveluvalikoimaa ja ne 
palvelevat Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita.  
 
Osana hanketta EXAM-tenttipalveluun tuotetaan tenttiakvaarioissa tehtävien tenttien rinnalle 
korkeakouluille soveltuva, myös kansallisia massatenttejä palveleva omakonetenttimisratkaisu 
sekä tekoälyllä tuettu arviointivälineistö esseemuotoisten tenttien automatisoituun arviointiin. 
 

2. Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen eteneminen ja tulokset 
 
Kokonaisuudessaan osahanke etenee käynnistyttyään hyvin. Arvioinnin osahankkeen työpakettien 
työ käynnistyi kunnolla vuoden 2019 alussa, yhden työpaketin (WP2) osalta loppukeväästä 2019. 
Osahanke on organisoitu osana EXAM-konsortion toimintaa, joka mahdollista osahankkeen 
työpakettien järjestelmäkehityksen myötä syntyvän työn liittämisen joustavasti osaksi EXAM-
järjestelmää ja siten nopean pilotoinnin mahdollisuuden. Vuoden 2019 osana osaprojektin hallinto 
on organisoitunut joustavasti olemassa oleviin ohjaus- ja hallintarakenteisiin, joten näin on vältytty 
erillisiltä projektiorganisaatioilta.  
 

2.1. WP1: Salitentti (vastuu: Jyväskylän yliopisto) 
 
Vuoden 2019 aikana on tehty esiselvitys potentiaalisista omakonetenttiratkaisuista, jonka pohjalta 
valittiin ja toteutettiin tekninen ratkaisu omakonetentin käyttöön EXAM-tenteissä perustuen Safe 
Exam Browserin (SEB) käyttöön. Vuoden 2019 aikana on tehty ensimmäiset testit toteutuksesta ja 
tuotantopilotointi on tavoitteena keväällä 2020.  

 

2.2. WP2: Autograding (vastuu: Turun yliopisto) 
 
TY:n kieliteknologian ja analytiikan tutkimuksen koordinoiman työpaketin osalta, jonka tavoitteena 
on luonnollista kieltä konelukevan ja tekoälytuetusti arvioivan esseetentin toteuttaminen, työ on 
käynnistynyt keväällä 2019 rekrytoinnin myötä. Työpaketissa luodaan tutkimuksen pohjalta 
tekninen ja toiminnallinen toteutusmalli (POC, Proof Of Concept), jota pilotoidaan EXAM-
järjestelmän osana.  
 
Syksyllä 2019 on keskitytty kirjallisuusanalyysiin ja testattu systemaattisesti olemassa olevia 
työkaluja tekstin analysoimiseksi. Iso määrä fyysistä työtä on käytetty lähdeaineiston annotointiin 
käymällä läpi suomenkielisiä tenttivastauksia, merkkaamalla niiden lauseenjäsenet sekä 
opettamalla ne eri algoritmeille. Tavoitteena on, että testattavissa oleva proto olisi valmis ennen 
Q3-2020. Tämän pohjalta voidaan aloittaa EXAM-integraation määrittelytyö. Syksyn aikana on 
työstä myös koottu ensimmäinen tieteellinen julkaisu.  
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2.3. WP3: Yhteistentti ja hankehallinto (vastuu: Oulun yliopisto) 
 
Yhteiskäytön (yhteistentti ja tenttivierailu) osalta on tehty merkittävää kehitystyötä EXAM-
järjestelmään, palvelinympäristöön ja yhteiskäytön konseptiin osittain yhteistyössä 
Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen kanssa.  
 
Ensimmäinen tenttivierailu tuotantoympäristössä toteutettiin toukokuussa 2019 Jyväskylän 
yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston välillä. Tenttivierailu-pilottikorkeakoulujen kanssa on tehty  
jatkuvaa pilotointia, toiminnallisuuksien kehitystyötä pilottien kokemusten myötä (mm. 
käyttöönottoprosessiin, palvelinympäristön monitorointiin ja lokitukseen, kirjautumisten 
hallintaan), palveluympäristön kehitystyötä palvelun jatkuvuuden takaamiseksi hankekauden 
jälkeen sekä valmisteltu korkeakoulujen välisen Tenttitilojen yhteiskäytön sopimusprosessia. 
Vuoden 2020 alussa tullaan rakentamaan seurantamekanismi tenttivierailuiden määrän ja 
tukipalvelutarpeen kehittymiselle, jotta vuoden 2020 aikana voidaan tehdä päätöksiä 
pilottikauden jälkeisestä mallista. Lisäksi pilottien havaintoihin perustuen on käynnistetty 
erillisrahoitteinen VDI-selvitys (etäkäytettävä työpöytä, Virtual Desktop Infrastructure) tukemaan 
tenttikoneiden hallintaa ja erityisesti teknisten opetusalojen ohjelmistotarpeita.  
 
Yhteistentin osalta on tehty ensimmäiset valtakunnalliset pilotit viiden korkeakoulun yhteisen 
tentin osalta. Hyvin onnistuneiden kevään pilottien osalta on määritelty ja lähdetty toteuttamaan 
uusia yhteistentin toimintoja (tentin julkaisu -prosessi, tenttihaku, ylläpitäjän toiminnot). Jatkossa 
kansallisen yhteistyön näkökulmasta tenttivierailutuki sekä suoritusten siirron ratkaisut ovat 
avainasemassa. Syksyn tavoitteena oli löytää uusia pilottikursseja, jotta konseptia saadaan 
koeponnistettua perusopetusyhteistyössä. Alustavasti psykologian koulutusalan Psykonet-
yliopistoverkoston yhteistentti on kiinnostunut pilotoinnissa keväällä 2020.  
 

2.4. WP4: Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja työpakettien tuki (vastuu: CSC - 
Tieteen tietotekniikan keskus Oy) 
 
Koordinaatiotyöpaketti vastaa projektinhallinnasta, työpakettien tuesta sekä viestinnän 
koordinoinnista EXAM-konsortion, DigiCampus-päähankkeen, osahankkeen rahoitusta 
koordinoivan Oulun yliopiston ja verkostojen suuntaan sekä tapahtumien järjestämisestä. 
Tärkeimpänä työnä on työpakettien ohjelmistokehitystyön tilaus ja tilausten koordinointi osana 
EXAM-järjestelmän kehitystä.  
 
Tapahtumat 
 

 Osahanke osallistui loka-marraskuussa 2019 järjestettyyn DigiCampus-, eAMK- ja 
Ristiinopiskelun kehittäminen –hankkeiden yhteiseen Digikorkeakoulu2030-kiertueeseen. 
Tilaisuuksissa EXAM oli osana Ristiinopiskelun kehittämisen työpajaa ja lisäksi EXAMilla oli 
tapahtumassa esittelypiste. Osahanke oli mukana myös tapahtuman suunnittelussa. 

 EXAMia ja osahanketta esiteltiin 18.9. järjestetyssä e-IRG-kokouksessa ja 
yhteispohjoismaisen NORDUnet-verkoston työpajassa 24.9.  

 Kansainvälistä tietoutta arvioinnin ratkaisuihin, erityisesti etävalvontaan, saatiin 15.–17.10. 
järjestetystä EDUCAUSE-konferenssista. 
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 18.6. järjestettiin Arviointi opetusyhteistyössä -työpaja: sähköisen arvioinnin kehittäminen, 
jonka kohderyhmänä oli muut kehittämishankkeet.  

 EXAM-konsortion kevätpäiviä vietettiin toukokuussa. Tapahtumassa suunniteltiin 
sähköisen tenttimisen kokonaisuuden pitkän aikavälin jatkokehitystä huomioiden 
hankekauden päättyminen sekä kartoitettiin tarpeita lähitulevaisuuden kehitykselle myös 
osahankkeen näkökulmasta. 

 Webinaareja projektin tuotosten levittämiseksi järjestettiin kaudella 2018-2019 kaksi: 
o 15.3. 2019 EXAMin mahdollisuudet opetusyhteistyössä 
o 25.10.2019: ”Sähköinen talitintti” – opiskelijan kokemuksia EXAMin 

saavutettavuudesta 
Viestintä 

 Osahankkeen kuukausikatsaukset on toimitettu kuukausittain DigiCampus-hankkeen 
johtoryhmälle.  

 Osahanke julkaisi e-exam.fi-verkkosivuilla blogikirjoituksia seuraavasti: 
o EXAM kiersi Digikorkeakoulu 2030 -roadshown mukana halki Suomen (15.1.2019) 
o Tenttivieraisilla – someta itsellesi uusi EXAM-haalarimerkki! (25.10.2019) 
o Electronic joint exam promotes nationwide teaching and evaluation cooperation 

between universities (9.7.2019) 
o Sähköinen yhteistentti edistää korkeakoulujen valtakunnallista opetus- ja 

arviointiyhteistyötä (24.5.2019) 
o Tenttivierailulla (15.5.2019) 
o EXAMin analytiikkaominaisuuksista on kirjoitettu APOA-hankkeen toimesta 

blogiteksti (15.12.2019)  
 
Järjestelmäkehitystyö  
 
Syksyllä 2019 osahanke tarkensi kehityssuunnitelmiaan linkittyen tiiviisti koko EXAM- 
palvelun kehitykseen ja loppuvuodesta valmisteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa. 
 
Keväällä 2019, osana EXAM-konseptin visiotyötä, osahankkeen suuntaamista ja osahankkeen 
tavoitteita, EXAM-järjestelmä on mallinnettu OPI-viitearkkitehtuuriin ja siten linkitetty kansalliseen 
koulutuksen viitekehykseen.  
 
Vuoden 2019 aikana on jatkuvana toimintana tuettu sisältötyöpakettien työtä ja ohjattu niihin 
liittyvää ohjelmistokehitystyötä, ja varmistettu tuotosten saaminen korkeakoulujen käyttöön 
EXAM-ohjelmistokehitysprosessin mukaisesti. Työpaketissa on tehty myös muiden 
hanketavoitteiden mukaisesti valittujen kehityskohteiden määrittelyä ja toteutusta.  
 
EXAM-järjestelmän analytiikkaominaisuuksia johdon ja opettajien tietotarpeita varten on 
kehitetty yhteistyössä APOA-hankkeen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyössä toteutettiin 
opiskelijan palautteen lukemisen seurannan status, tenttianalyysisivu opettajalle sekä 
perusraportit ja raporttirajapinta. APOA-hankkeen toimesta toteutettiin kysely EXAM-
korkeakoulujen opettajille, jonka perusteella määritellään seuraavat jatkokehityskohteet. 
 
Syksyllä 2019 toteutettiin myös uusi kysymystyyppi (väittämä), joka tuo opettajille lisää arvioinnin 
työkaluja tehtävämuotojen monipuolistumisen myötä.  
 

https://wiki.eduuni.fi/x/tKWDB
https://e-exam.fi/2020/01/15/exam-kiersi-digikorkeakoulu-2030-roadshown-mukana-halki-suomen/
https://e-exam.fi/2019/10/25/tenttivieraisilla-someta-itsellesi-uusi-exam-haalarimerkki/
https://e-exam.fi/2019/07/09/electronic-joint-exam-promotes-nationwide-teaching-and-evaluation-cooperation-between-universities/
https://e-exam.fi/2019/07/09/electronic-joint-exam-promotes-nationwide-teaching-and-evaluation-cooperation-between-universities/
https://e-exam.fi/2019/05/24/sahkoinen-yhteistentti-edistaa-korkeakoulujen-valtakunnallista-opetus-ja-arviointiyhteistyota/
https://e-exam.fi/2019/05/24/sahkoinen-yhteistentti-edistaa-korkeakoulujen-valtakunnallista-opetus-ja-arviointiyhteistyota/
https://e-exam.fi/2019/05/15/tenttivierailulla/
http://apoa.tamk.fi/2019/12/15/sahkoisen-tenttimisen-analytiikkaa-apoassa/
http://apoa.tamk.fi/2019/12/15/sahkoisen-tenttimisen-analytiikkaa-apoassa/
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3. Tavoite-tulos-taulukko 
 

 

TAVOITE TYÖPAKETTI + TULOS 

Osahankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, 
nykyisiä sovellusaloja laajentava sähköisen 
tenttimisen palveluportfolio 

Kaikki osahankkeen työpaketit ovat käynnistyneet ja 
tekninen kehitystyö etenee.  

 

EXAM-tenttipalveluun tuotetaan uusina 
palveluina tenttiakvaarioissa tehtävien 
tenttien rinnalle korkeakouluille soveltuva, 
myös kansallisia massatenttejä 
palveleva omakonetenttimisratkaisu (BYOD - 
bring your own device) 

WP1: Salitentti  
Syksyllä 2019 toteutettiin ensimmäinen testauskierros 
opettajan toimintojen osalta. Seuraavana vaiheena on 
opiskelijan tentinaikainen toiminta Safe Exam Browserin 
eli SEBin avulla. Testaus toteutetaan tammi-helmikuussa 
2020. 
 
EXAM-työvaliokunta päätti, että toteutukselle 
teetätetään tietoturva-auditointi. 
 
Kevään esiselvityksen perusteella valittiin toteutukseen 
käyttötapaus 1), josta tehtiin kesällä 2019 tekninen POC 
(Proof of Concept) perustuen EXAMin käyttöön Safe 
Exam Browserin kanssa.  
 
Omakonetentistä (BYOD) tehtiin keväällä 2019 
esiselvitys. Esiselvityksessä kuvattiin kaksi 
käyttötapausta: 
1) opettajan hallinnoima opintojakson tentti ja  
2) ylläpitäjän hallinnoima yleinen tenttipäivä.  
 

Toteutetaan huomattavat kustannussäästöt 
mahdollistava tekoälyllä tuettu 
arviointivälineistö esseemuotoisten tenttien 
automatisoituun arviointiin 

WP2: Autograding 
Rekrytoinnin onnistuttua, työpaketin työ alkoi keväällä 
2019.  
 
Syksyllä 2019 on keskitytty kirjallisuusanalyysiin ja 
testattu systemaattisesti olemassa olevia työkaluja 
tekstin analysoimiseksi. Iso määrä fyysistä työtä on 
käytetty lähdeaineiston annotointiin käymällä läpi 
suomenkielisiä tenttivastauksia, merkkaamalla niiden 
lauseenjäsenet sekä opettamalla ne eri algoritmeille. 
Tavoitteena on, että testattavissa oleva proto olisi 
valmis ennen Q3-2020. Tämän pohjalta voidaan aloittaa 
EXAM-integraation määrittelytyö.  
 
Syksyllä 2019 hanke viimeisteli ensimmäistä tieteellistä 
tutkimusartikkelia.  
 
Kesän 2019 aikana Autograding-työpaketissa kerättiin 
tenttivastauksia algoritmin kehittämisetä varten. 
Työpaketissa on myös aloitettu tentaattorien 
haastattelut, joilla tutkimusta täydennetään.  
 

Opintojen etenemisen tukea ja joustavuutta 
edistetään jatkokehittämällä EXAMin 
tarjoamia korkeakoulujen välisen 
yhteiskäyttöisyyden valmiuksia (yhteistentit, 

WP3: Yhteistentti 
Syksyllä 2019 työpaketissa on toteutettu 
jatkomäärittelyn mukaisesti opiskelijan tenttihaku ja 
tehty ylläpitäjän näkymän määrittelytyötä.  
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eri organisaatioita edustavat tentaattorit) sekä 
tenttien luomista nopeuttavilla 
kysymyspankkitoiminnallisuuksilla 

Syksyn erikoislääkärien yhteistenttipilotin opiskelijoiden 
sekä tentaattorien palautekyselyistä saatiin tulokset. 
Yhteistenttipilotti sujui käyttäjäryhmien palautteen 
mukaan hyvin. Uutena pilottina järjestettiin myös 
Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston vero-
oikeuden tentti. 
 
Uutena yhteistenttipilottina opetusyhteistyöhön 
suunniteltiin psykologian koulutusalan Psykonet-
yliopistoverkoston yhteistentti viiden yliopiston välillä 
keväälle 2020.  

 
Keväällä 2019 järjestettiin isompi erikoislääkäritentti. 
Teknisen kehityksen tarpeita täsmennettiin pilottien ja 
tunnistettavien tarpeiden pohjalta. 
 
Kesällä 2019 tenttivierailun osalta jatkoselvityskohteiksi 
identifioitiin ohjelmistoresurssivalikot ja työasemien 
hallinta, tilastot sekä käyttösääntöjen hyväksyntä ja 
yleisesti käyttäjien tiedottaminen. 
 
Syksyllä 2019 tenttivierailun osalta sopimuksen 
henkilötietojen käsittelyn liite on viimeistelyssä OHA-
lakimiehillä. 
 
Sopimusvalmistelut Ristiinopiskelun kehittäminen -
hankkeen kanssa Tenttivierailu-yhteistyön 
näkökulmasta. 
 
Keväällä 2019 suoritettiin ensimmäinen virallinen 
tenttivierailu.  
 
Jatkuva toiminta 
Yhteiskäytön palvelinympäristöä on kehitetty pilottien 
kokemusten myötä. 
 

Tuetaan ja koulutetaan saavutettavien ja 
esteettömien toiminta- ja 
oppimisympäristöjen rakentamista 

EXAM-järjestelmän saavutettavuutta on arvioitu 
säännöllisesti ja vuoden 2019 syksyllä toteutettiin 
katselmointi DigiCampuksen saavutettavuus- ja 
esteettömyys -osahankkeen tuella. Havainnot tullaan 
soveltuvin osin huomioimaan kehitystyössä. Vuoden 
2020 aikana tulee järjestelmälle toteuttaa 
saavutettavuusseloste.   

 

Johdon tietotarpeita tuetaan tiedolla 
johtamisen palveluilla 

Analytiikka & APOA-hanke 
EXAMin analytiikkaominaisuuksia on määritelty ja 
kehitetty pääasiassa APOA-hankkeen, mutta osittain 
myös DigiCampuksen, hankerahoituksella. 
 
Syksy 2019  
Syys-lokakuussa hanke toteutti kyselyn korkeakoulujen 
opettajille, jonka kautta saatiin runsaasti vastauksia 
(130). Kyselyssä selvitettiin opettajien toiveita EXAM-
järjestelmään toteutettavan tenttianalyysisivun 
sisältöihin. Tuloksia hyödynnetään EXAMin 
analytiikkaominaisuuksien jatkokehityksessä. 
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Syksy 2019  
Toteutettu raporttirajapinta, jonka avulla tietoa saadaan 
EXAMista ulos ja sitä voidaan visualisoida. 
 
Kesän 2019 aikana on työstetty 
analytiikkakokonaisuutta ja kahta ensimmäistä 
toiminnallisuutta, opiskelijan palautteen lukemisen 
seurantaa sekä tenttianalyysisivua. Raporttirajapinnan 
määrittely tehty yhteistyössä APOA-hankkeen kanssa. 

Edelleen selvitetään ja laajennetaan EXAM-
tehtävämuotojen käytettävyyttä ahotoinnin ja 
opinnollistamisen tukena yhteistyössä eAMK-
projektin kanssa 

 

Yhteistyötä on tehty esim. yhteistentin osalta eri 
opetusalojen arvioinnin kehittämisessä (18.6.2019 
Arvioinnin kehittäminen –työpaja) 
 

Opettajille työn taloudellisuutta lisääviä 
arvioinnin työkaluja ja laajennetaan 
tehtävämuotojen käytettävyyttä 

 
Toteutettu uusi kysymystyyppi (väittämä). 

Arvioinnin hyödyntämisen tavoitteena on, että 
tuotokset liitetään osaksi OPI-
viitearkkitehtuuria ja kansallista 
tietojärjestelmien palvelukokonaisuutta, myös 
erillisryhmille ja skaalautuvat laajasti. EXAM-
konsortio organisoi palveluiden käyttöönoton 
tuen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa 
tulosten jalkauttamiseksi. 
 

Sidosryhmiä sekä EXAM-konsortiota on osallistettu 
aktiivisesti osahankkeen suunnitteluun ja tarpeiden 
kartoittamiseen. 

Hankkeessa toteutettava kehitystyö on toteutettu 
tiiviisti osana EXAMin muuta kehitystyötä, mikä 
varmistaa ratkaisujen sopivuuden ja tuotosten sujuvan 
jalkauttamisen korkeakouluihin.  

Osahanke tukee vahvasti EXAMin yhteiskäyttöisyyden 
laajentumista ja vakiinnuttamista osaksi kansallista 
digitaalista oppimisympäristöä.  

Osahanke ja sen vaikutukset sähköisen arvioinnin 
kehittämiseen on kuvattu suhteessa OPI-
viitearkkitehtuuriin, joka auttaa hahmottamaan 
arviointia osana laajempaa oppijan 
palvelukokonaisuutta.  

 

  
 

4. Jäljellä oleva hankekausi ja tavoitteiden saavuttaminen 
 
Hanke on hakenut jatkoaikaa 30.6.2021 asti. Osahankkeen osalta hankekauden pidennys 
koskettaa erityisesti työpaketteja 2 (Autograding) ja 4 (Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja 
työpakettien tuki).  
 
Hanke arvioi, että osahankkeen tavoitteet tullaan saavuttamaan ja osin ylittämään huomioiden 
hankekauden pidennys.  


