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• Oppijoiden osallistaminen tiivistä
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu ja käsitemalli laadittu
• Digivisio 2030 palvelujen toteutus käynnistetty ja 

keskeiset integraatiot määritelty
• Identiteetinhallinnan MVP proto valmis
• Jatkuviin palveluihin liittyvät linjaukset ja päätökset 

tehty
• Palvelujen käyttöönottomalli määritelty 
• Ekosysteemimalli kuvattu
• Digipedagoginen yhteistyö: visio 2030 määritelty, 

kehittäjäverkostojen yhteistyö tiivistynyt, koulutukset 
käynnistetty, yhteisen tarjonnan pelisäännöt 
määritelty

• Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja 
yhteiset tulkinnat

• Muutosjohtamisen ohjelma käynnistetty
• Kärkihankkeiden työ otettu osaksi hanketta valituilta 

osin

• Konsortion työskentely- ja päätöksentekomalli 
vakiintunut 

• Sidosryhmäfoorumin toiminta vakiintunut
• Laadunhallinta osana kaikkea hankkeen toimintaa
• Hanketyössä tarvittavat työkalut käytössä 

2025 -
• Opintotarjonta ja oppijatieto yhdessä 

paikassa
• Sujuvat prosessit ja palvelut jalkautuneet
• Ekosysteemi luo oppimisen ja opettamisen 

datan avulla merkittävää lisäarvoa
• Jatkuva kehittäminen, väliarvioinnit

2023-2024 
• Digivisio 2030 –palvelujen ensimmäiset tuotantoversiot 

lanseerattu ja jatkuvat palvelut toimivat korkeakoulujen 
määrittelemän palvelutason mukaisesti

• Identiteetinhallinnan minimitoteutus pilotoitu 
pilottikorkeakouluissa (2023 alussa)

• Identiteetinhallinnan toteutus tuotantokäytössä 
laajasti (2024)

• Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen 
koulutustarjonta 1.0 julkaistu yhteisessä 
palvelussa, johon sisältyy myös 3. osapuolten 
toteutuksia ja yhteistä e-opintotarjontaa (2024)

• Modulaarisuus huomioitu yhteisessä opintotarjonnassa
• Ekosysteemimalli pilotoitu ja ansaintalogiikka kiinnitetty
• Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt 

käytössä korkeakoulujen yhteisessä tarjonnassa
• Muutosjohtamisen ohjelma tarjoaa tukea Digivisio 2030 

palvelujen käyttöönotoissa ja korkeakoulujen 
muutostyössä

• Oppimisalustayhteistyöhön liittyvät linjaukset tehty
• Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja yhteiset 

tulkinnat
• Hankkeen jatkorahoituksen varmistaminen

2021
• Oppijan käyttäjämatka kuvattu
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu 
• Lainsäädännön muutostarpeet tunnistettu
• Nykyhankkeet ja järjestelmät analysoitu
• Digivisio 2030 palvelujen toiminnalliset 

määrittelyt tehty
• Digivisio 2030 kaksi ensimmäistä rajattua 

käyttöönottoa päätetty
• Oikeushenkilöselvityksen perusteella 

tarvittavat toimenpiteet linjattu

• Korkeakoulut ja OKM sitoutuneet 
yhteiseen visioon

• Rahoitus, hanke ja resurssointi suunniteltu
• Kehittämis- ja johtamismalli kiinnitetty


