
Tiekartta 2021-2024 (1.1)

2022
• Oppijoiden osallistaminen tiivistä
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu ja käsitemalli laadittu
• Digivisio 2030 palvelujen toteutus käynnistetty ja 

keskeiset integraatiot määritelty
• Identiteetinhallinnan MVP proto valmis
• Jatkuviin palveluihin liittyvät linjaukset ja päätökset 

tehty
• Palvelujen käyttöönottomalli määritelty
• Ekosysteemimalli kuvattu
• Digipedagoginen yhteistyö: visio 2030 määritelty, 

kehittäjäverkostojen yhteistyö tiivistynyt, koulutukset 
käynnistetty, yhteisen tarjonnan pelisäännöt määritelty

• Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja 
yhteiset tulkinnat

• Muutosjohtamisen ohjelma käynnistetty
• Kärkihankkeiden työ otettu osaksi hanketta valituilta 

osin

• Konsortion työskentely- ja päätöksentekomalli 
vakiintunut

• Sidosryhmäfoorumin toiminta vakiintunut
• Laadunhallinta osana kaikkea hankkeen toimintaa
• Hanketyössä tarvittavat työkalut käytössä

2023-2024 
• Digivisio 2030 –palvelujen ensimmäiset tuotantoversiot 

lanseerattu ja jatkuvat palvelut toimivat korkeakoulujen 
määrittelemän palvelutason mukaisesti
• Identiteetinhallinnan minimitoteutus pilotoitu 

pilottikorkeakouluissa (2023 alussa)
• Identiteetinhallinnan toteutus tuotantokäytössä laajasti 

(2024)
• Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen koulutustarjonta 1.0 

julkaistu yhteisessä palvelussa, johon sisältyy myös 3. 
osapuolten toteutuksia ja yhteistä e-opintotarjontaa (2024)

• Modulaarisuus huomioitu yhteisessä opintotarjonnassa
• Ekosysteemimalli pilotoitu ja ansaintalogiikka kiinnitetty
• Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt käytössä 

korkeakoulujen yhteisessä tarjonnassa
• Muutosjohtamisen ohjelma tarjoaa tukea Digivisio 2030 

palvelujen käyttöönotoissa ja korkeakoulujen muutostyössä
• Oppimisalustayhteistyöhön liittyvät linjaukset tehty
• Lainsäädännön muutostarpeiden edistäminen ja yhteiset 

tulkinnat
• Hankkeen jatkorahoituksen varmistaminen

2021
• Oppijan käyttäjämatka kuvattu
• Tavoitearkkitehtuuri kuvattu 
• Lainsäädännön muutostarpeet 

tunnistettu
• Nykyhankkeet ja järjestelmät 

analysoitu
• Digivisio 2030 palvelujen 

toiminnalliset määrittelyt tehty
• Digivisio 2030 kaksi ensimmäistä 

rajattua käyttöönottoa päätetty
• Oikeushenkilöselvityksen perusteella 

tarvittavat toimenpiteet linjattu

• Korkeakoulut ja OKM sitoutuneet 
yhteiseen visioon

• Rahoitus, hanke ja resurssointi 
suunniteltu

• Kehittämis- ja johtamismalli 
kiinnitetty

2025 -
• Opintotarjonta ja oppijatieto yhdessä 

paikassa
• Sujuvat prosessit ja palvelut jalkautuneet
• Ekosysteemi luo oppimisen ja opettamisen 

datan avulla merkittävää lisäarvoa
• Jatkuva kehittäminen, väliarvioinnit


