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VIRTA tilannekatsaus 

• Uusi VIRTA-projektipäällikkö aloittaa maaliskuussa, 

uusi koordinaattori aloittanut joulu-tammikuussa  

• Yhteyshenkilöiden kokous ma 3.2 

• RAKETTI-TIEHA ohjausryhmän kokous ma 3.2 

– Asialista kohta 2.2: Ohjeet ja määräykset 

tietovarannon tuotantokäytöstä  

– Kohta 3: Asiakasohjauksen kehittäminen  

• OPI ohjausryhmässä 24.1 todettiin, että tiedonsiirtojen 

osalta tilanne vaikuttaa hyvältä, mutta korostettiin 

yhteneviä käytäntöjä ja ajanmukaista viestintää 

 



VIRTA tilannekatsaus 

• Tuki korkeakouluille tietosisältöjen 

käsittelykäytänteisiin liittyen jatkuu osana 

korkeakoulujen tietointegraatioiden 

toteutusprojekteja 

• Tietovaranto on jo tuotannonomaisessa 

ylläpitovaiheessa 

– CSC valmistautuu tietoturva-auditointiin. 

Auditointi toteutetaan keväällä korotetun 

tietoturvatason vaatimusten mukaisesti.  



VIRTA tilannekatsaus 

• Viranomaistiedonkeruiden pilotointi 

– Aallon ja Metropolian sekä muiden tuotantoon 

siirtyvien korkeakoulujen kanssa pilotoidaan 

tietovarannon kautta tehtävää 

opiskelijatiedonkeruuta Tilastokeskuksen 

lokakuun 2013 tiedonkeruisiin verraten 

– Tiedon laatuun liittyviä kysymyksiä pystytty 

löytämään tiedonkeruupilottien kautta 

 



Korkeakoulujen integraatioiden tilanne 21.1. 2014:  

 35 / 39 tuotantotestivaiheessa 
Tuotannossa Osittainen testaus 

tuotantodatalla tehty/ 

jonkin verran 

kohonnut riski 

Kohonnut riski Merkittävästi 

kohonnut riski 

Aalto 4) 

Metropolia 4)  

HUMAK4)  

VAMK1)  

LAUREA1) 

SAIMAA1) 

AA 4), ARCADA4), CENTRIA 1),  

HAMK 1),, HY 3) ISY3) ,  JAMK5) 

, KAMK 5) , KARELIA1)  ,RAMK 
1), KYAMK1), LAMK1),, LTY3), 

MAMK5) OAMK 5), OY3),,  

SAVONIA4),  SEAMK1) 

TAIDEY3) ,TAMK 1) , TUAMK1), 

TTY4) , Haaga-Helia1), LY3) , 

DIAK4), TAY4), TY4), VY3) ,  

1) WinhaPro: 

SAMK1) 

NOVIA 1) 

(asennukset tehty, 

testitavoite 12/2013) 
 

3) Oodi: 

SHH3)  

 

JY 4) 

(tuotantovalmius 02/2014 

lopussa lähdejärjestelmän 

vaihdon vuoksi) 

4) Muut: 

6 29 2 2 

• 1) Winha Pro (jota käyttävät myös LogiDW asiakkaat)  3) Oodi – konsortio:, 5) Asio,  4)  muut lähdejärjestelmät  

•  MPKK:n ja POLAMK:n kanssa suunnitelma mukaan tulemisesta 2014 aikana; Högskolan på Åland kontaktoimatta 



Tarkennukset korkeakoulujen tilanteeseen 

• Asio AMK:t: KAJAK , MAMK, OAMK, JAMK tuotantodatalla testissä 

• Oodi –yo:t: Testit etenevät eri vaiheissa: OY (16 361  hlöä) , ISY (15 000 hlöä), TaideY ( 

12945), HY (17238 hlöä), LTY (5227 hlöä) , VY (1 hlö), LY (1), SHH (0) 

• Winhaajat: CGILogicalle avattu oma testirajapinta VIRTAan, ja sisältöön liittyvissä 

kysymyksissä jatkuvaluonteista konsultointia.   

– Ongelmana ettei lehtitason suorituksista pystytä laskemaan suorituksia, riippuvuudet 

puuttuvat 

– Tuotantotestivaiheessa: CENTRIA, HAMK, Lapin AMK, LAMK, TAMK, SAIMAA, SEAMK, 

KARELIA, KYAMK, TUAMK, HAAGA-HELIA (11) 

– SAMK alkanut testaamaan 

– NOVIA:lle tehty asennukset 11/2013, tavoite testeihin 12/2013  

• JY: ROTI:n kehitys etenee, suoritustiedot kohta valmistumassa; näitä tavoite testata VIRTAan 

2013 aikana, muut testit jäävät 2014 puolelle.  

• Savonia:  nyt tuotantotestivaiheessa SYMSI:stä, tavoite tehdä VIRTA testit Primus-

SavoniaWD-VIRTA vielä 2013 puolella. 

 

 



Jäljellä olevat tehtävät 
• Viranomaistietovirrat 

• Tilastokeskuksen ja OKM:n tiedonkeruiden vaatimukset 

• Muut viranomaistiedonkeruut; ennakointi (ml. Valvira) 

• Eri toimijoiden tekemien tiedon tarkistusten kokoaminen  

• Tietosuojakysymykset ja valtuuden tietojen tallentamiseen ja käyttöön 

• Tietojen luovutusluvat 

• Palvelukohtainen lupien hallinta 

• Tietosuojavaltuutetulle toimintailmoitukset 

• Ylläpito- ja käyttöpalvelut 

• Korkeakoulurakenteiden muutosten vaikutukset 

• Yhteisen tietoarkkitehtuurin hallinnoinnin ja ylläpidon varmistaminen  

• Korkeakoulujen tietomallin ylläpito 

• Koodistojen päivittäminen 

• Päätös palvelun tuotantoonottovalmiudesta  26.3.2014 ohjausryhmässä  

 

 


