Synergiaryhman kommentit Digivision ty0pakettien
suunnitelmiin

Yhteenvedot Howspacelle viedyista Synergiaryhman kommenteista
4.2 Tyopaketti 2: Strategiset muutokset
4.2.1 Tavoitteet, tiekartta ja lopputulokset

Koko hankkeen aikataulu tulisi olla konkreettisempi ja ymmarrettdvampi. Verkostossa herasi huoli, ettd onko suunniteltu tavoiteaikataulu ylipdataéan
mahdollinen? Tydpakettien eteneminen, kriittisimmat vaiheet seka kehityskohteet pitdé tuoda selkeammin ja paremmin esille. Asioita ja kokonaisuuksia
pitdd muokata pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta saadaan myds jotain konkreettista aikaan.

Kysymys herasi siitd, onko suunnittelussa huomioitu eurooppalainen yhteisty6 (esim. EWP, identiteetin hallinta, eurooppalaiset korkeakouluverkostot,
Emrex), jolloin aikaa kehittdmiseen on varattava paljon enemman.

Synergiaryhmén toiveena olisi pidemman aikavalin tarkempi ja yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma, jotta Synergiaryhma ja muut sidosryhmat voisivat
paremmin osallistua mm. asioiden valmisteluun ja kommentointiin.

4.3 Tyopaketti 3: Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva
4.3.1 Tavoitteet, tiekartta ja lopputulokset

Synergiaryhma korostaa yhteentoimivuuden varmistamisen tarkeytta kaikessa Digivision kehittamistydssa. Keskeisena tydkaluna tulisi hyddyntaa OKSA-
sanastotyota.

Synergiaryhma toivoo tarkempaa tietoa siitd, onko hakemisen, valintojen ja ilmoitautumisen palveluita tarkoitus rakentaa Opintopolun paalle.
Opetushallitus tulisi olla kehittamistydssd mukana keskeisena kumppanina.

4.3.2 Rajaukset ja seurattavat kehityskohteet

Synergiaryhmalla on merkittavéa rooli OPI-viitearkkitehtuuritydssa ja verkosto tekee mielellaan yhteistyota hankkeen toiminta-arkkitehtuurin tydstamisessa.
Toiminta-arkkitehtuurin hyddyntaminen kaytanndssa tulee olla punainen lanka.

5. Laadunhallinta
5.1 Riskianalyysi

Synergiaryhmé on huolissaan korkeakoulujen resurssien riittdvyydesté Digivisioty®n tukemiseen. Toteutuuko osaamisen kohdentuminen Digivision
tavoitteiden ja tydpakettien edistamiseen, kun korkeakoulujen asiantuntijat osallistuvat tdéhan tydhon muiden tehtavienséa ohella? Miten saadaan
korkeakouluissa oleva asiantuntijuus valjastettua tehokkaasti Digivision kayttddn?

Ke 1.9.2021 pidetystd Synergiaryhmén yhteisesta tilaisuudesta koostetut kommentit

Alle on koostettu kokoavien otsikoiden alle keskiviikon tilaisuudesta esille nostettuja huomioita. Pyydamme Synergiaryhman jasenten mahdollisia
lisakommentteja ja tarkennuksia néihin huomioihin ti 7.9.2021 klo 12 mennessa osoitteeseen opi@csc.fi. Laittakaa viestin otsikoksi "Synergiaryhméan DV-
kommentit", jotta viestit erottuvat muista opi-viesteista.

Synergiaryhméan puheenjohtajat kayvéat yhdessa CSC:n fasilitoijien kanssa Synergiaryhman antamat lisskommentit Iapi ja niiden pohjalta vievat lopulliset
kommentit Digivision Howspace-alustalle ke 8.9.2021. Seuraavassa Synergiaryhméan kokouksessa ti 14.9.2021 klo 10-11 esitellaan lopulliset Digivision
kommentit.

Aikataulut

® konkreettisempi ja ymmarrettdavampi aikataulu
© miten tavoiteaikataulu on ylipaatdan mahdollinen
© keskustelussa hyvia hankkeita mutta aikataulu haastava -> aikaa varattava paljon, jos nojataan eurooppalaiseen yhteistyhon
* tyopakettien eteneminen, kriittisimmat vaiheet seka kehityskohteet pitdé tuoda selkedmmin ja paremmin esille
® asioiden vaiheistaminen
O mita tehdaan ensin, valintoja on tehtava
® asioita ja kokonaisuuksia pitaé muokata pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta saadaan myds jotain konkreettista aikaan

Toimintasuunnitelmat ja resurssit

mahdollisuus pitkajanteisemmin kytke& sidosryhmien ty6ta Digivision tydpakettien tukemiseen

toiveena pidemman aikavalin toimintasuunnitelma, jotta sidosryhmat voisivat paremmin valmistua esim. asioiden kommentointiin
konkreettisemmat vuosisuunnitelmat ja tarkemmat tiekartat tydpaketeille ja muille

riskienhallinnasta ja resursseista huolehtiminen


mailto:opi@csc.fi.

O riittavan osaamisen varmistaminen
© korkeakouluilla rajalliset resurssit tyon tulemiseen

Yleista

® Opintopolun nékyvyys ja liittyminen huolestuttaa
© Ollaanko rakentamassa Opintopolun paélle vai tehdaanko uutta?
© muidenkaan olemassa olevien jarjestelmien mahdollinen hyddyntaminen ei nay
® OKSA:n ja jatkuvan oppimisen sanastotydéryhmén tuotosten hyddyntaminen
O kaytossa pitaa olla samat kasitteet ja termit
® EU-tasoisten hankkeiden huomioiminen
© ei nay talla hetkelléa suunnitelmissa
® taydennyskoulutuksen osuus ei selkeésti esilla
© mukana pitaisi olla myds maksullinen taydennyskoulutus ja muu kuin korkeakoulujen tarjoama taydennyskoulutus ->muutkin
koulutustoimijat pitéisi olla tdssa mukana

Arvovirrat
® arvolupaukset tuntuvat unohtuneen, fokus katoaa
TP3: Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva

® esiselvityksen jatkuvan oppimisen osio

o kaksi hyvin erilaista hakeutumisvaylad menee sekaisin

© Hakeutumisen palveluiden raportin uusiksi kirjoittaminen?
keskustelua Opetushallituksen suuntaan pitaa lisata
toiminta-arkkitehtuuria kaytettava todelliseen tydhon ei utopistisiin tavoitteisiin
onko monoliittitoteutus vai rajapinnat?
naisté pitaisi I6ytéda ne hankkeet, joita edistetdan oppijan nékdkulma edella

TP4: Digipedagogiikka

® digipedagogiikkaa pitaisi tarkastella alkuperaisten arvolupausten kautta
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