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KANSALLISARKISTO
Tavoitteet

+ Digitaaliarkiston tallennusinfrastruktuurin seka
asiakaskayttoliittymien alasajo kokonaisuudessaan (pl.
siirtopalvelu)

« Massadigitoinnin infrastruktuurin tallennusinfrastruktuurin
alasajo

« Digitaaliarkiston migraation yhteydessa tarkoitus
harmonisoida digitoinnissa tuotettu ja sailytykseen saatetun
aineiston tietorakenne

* Tiedostokonversiot ja datamassan tiivistaminen

» Tietoaineiston rikastuttaminen

» Tietoaineisto keskitetysti SAPA:n hallinnoin piirissa
* 1 Pt -> uusi tallennusratkaisu ja rakenne

« Edellytyksena kontekstimetatietomigraatio (VAKKA -> AHAA)

Digitaaliarkisto SAPA
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Suunnitteluvaihe

 Piirrettiin BPMN-prosessi
« Kuvattiin tarvittaessa lahdejarjestelmien tietorakenteet
« Maariteltiin kasittelysaannot - jotka matkanvarrella muuttuivat useasti

« Paadyttiin rakentamaan oma infra, koska projekti mittava. Kaytettiin
mahdollisimman paljon vanhoja koodeja.

« Maariteltiin prosessi siten, etta mikaan el etene, mikali havaitaan mitaan
erilaisuutta suhteessa suunniteltu

« Maariteltiin suhteet jarjestelmiin ja miten jarjestelmien tulisi toimia eri tavoin
suhteessa toisiinsa

« Kaytannossa SAPA-AHAA- Migraatioinfra. Tehtiin uusi pakettityyppi SAPA!lle,
Joka ohjasi toimintaa

3



KANSALLISARKISTO

Aikataulu

' DA-migraation kdynnistiminen
Jan 18

MD-pilottiaineiston + UUSIEN AINEISTOJEN

’ migraatio valmis DA-
migraatio
Febt ’ ajng\.ralmis
Da-migraatio pysdytys Dec 16
’ Feb 18
Hemma
MD-migraation kdynnistys ’ DA-migraatio 2. kdynnistys ’ paketissa
Oct 7 Feb 24 Dec 31
2019 2020 2021

2021

Jan 24 Jun 19 Sep 30
Rahoituksen varmistaminen Suunnitelma Infrastruktuurin pystytetty
Sep 25

Sovellusten kehittdminen (phase 1 MD)

Sep 22-Jan 24 [ valmistelu
sep 22 -Jan 24 [INNINGEGEGEEEEEE R:hoitusvalmistelu
Feb 24 - Jun 19 Y Muutosten suunnittelu
May 3 - sep 30 (HNENNNGNGNGEGEEEEEEEE (nfrastruktuuri
Aug 3 - Dec 4 [N sovelluskehitys
Sep 28 - Dec 4 (I Sovellusten kehittiminen (Phase 2 DA)
Aug 3-Jan 12 e sovellusten testaus ja korjaukset (phase 2 DA)
0ct 7 - Feb 1 (NG 1vID migraatio

DA-migraation jélkisiivous ja ongelmatapausten lapivienti Dec1-Dec16

Feb 24 - Dec
31

DA-migraation ajo, valvonta ja muutostyét
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Toteutustapa ja timi

» Lahdettiin scrummilla ja viikon sprinteilla, muutettiin
myohemmin kerta vilkossa tapaamisiin. Jatkuvaa

kanssakaymista.

« Tuoteomistaja + 1 koodari + 2 migraatiovalvojaa, jotka
tekivat myos pienkehittamista ja tiedostojen kasittelya

« Kukaan el tayspaivainen
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Liittyvat jarjestelmat

e Lahtojarjestelmat
Digitaaliarkisto

— Kansallisarkiston vanha jarjestelma, jossa tallennusinfra, kayttokappaleiden tallennus, kontekstimetatietoa, tyonohjaus ja
prosessointisovellus, digitaalisen tietoaineistojen kayttorajoitusten hallinta seka asiakaskayttoliittyma.

Massadigitoinnin oma infrastruktuuri

— Kansallisarkiston digitaalisen tietoaineiston vastaanottoon, prosessointiin, tallennukseen ja saataville asettamiseen
kaytetty jarjestelma

(Vakka-arkistotietokanta)
— Entinen kontekstimetatietokanta

Vastaanottavat jarjestelmat
SAPA
— Kansallisarkiston digitaalisen tietoaineiston vastaanottoon, prosessointiin, tallennukseen ja saataville asettamiseen
kaytetty jarjestelma

AHAA

— Kansallisarkiston kontekstimetatietojen tallennusjarjestelma = metatietovaranto
KP-PAS

— Tietoaineistojen pitkaaikaissailytysjarjestelma

Astia

— Tietoaineistojen esitysjarjestelma
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Kokonaisuus

+  Aiemmat ilmentymat "ei
kaytettavaksi”

*  Kaikki ilmentymat ¢ Vanhan
* Pl Teksti (ocr) tallekappaleilmentyman
poisto

*  Uusien ilmentymien ja
tiedostojen lisdys

+  Master
+  Mix
+  jakelukappaleet

Master +
metatiedot (kanta
+ kuvat)

+ Jakelukappaleiden teko
(bittikartta)
) + lakelukappaleiden séilytys

” U\-‘E‘.‘ .
n ne-\gco

yieto?d!

Migraatioinfra

Master-tiedostojen nouto
Yksikdiden koonti
Tiivistys (konversiot)
Tekniset metatiedot (mix)
Tekstintunnistus (jos tunnistettu

ocr-aineistoksi) @ Nauhatallennus
]
]
——

Levytallennus 7
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Kayttoonsaatto

(&) Astia

Katseluyhteys tai katseluyhteyden evaaminen

Pyyda lupa kayttajalle
aineiston kayttoon

Pyyda aineiston

REST API S
rajoitustiedot

Derivative
files
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= Paasynhallinta o Kayttokappale AHAA
rajapinta

Paasynhallinta

Hae aineisto kayttoon

muistista Hae kayttokappaletiedostot SAPAN

Sy allennuslevylta

Pyydé kayttokappaletiedostot
KA:n tallennuslevyilta

SAPA
tallennus

—
5 SAPA
tallennus

Kuvahaku-
API

SAPA-prosessin mukaan digitoidut
aineistot

Palauta

TD/DA kayttokappaleet MD
tallennus tallennus
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Tietoailneistoblokit

e Massadigitoidun tietoaineiston migraatio

e Massadigitoitu aineisto, joka on digitoitu ennen kuin massadigitoinnin prosessointisovellus kytkettiin SAPAan. Kaikki
uudelleen OCR

e Digitaaliarkiston "uuden” tietoaineiston migraatio

e Uusi tietoaineisto on aineistoa, joka on digitoitu 06/2015 jalkeen. Tuolloin Digitaaliarkiston ulkoistaminen CSC:lle valmistui
Jja takautuvan digitoinnin prosessointi oli sovelluksen ja infran puolesta kokonaisuudessaan CSCi:lla

e VRK-hankkeen tuottaman tietoaineiston migraatio

o VRKaineisto on aineistoa, joka digitoitiin DVV:n ja Kansallisarkiston yhteisessa hankkeessa. Hanke paattyi 2014 eika
aineistoja koskaan viety DAn tallennusjarjestelmiin.

e Digitaaliarkiston "vanhan” tietoaineiston migraatio

e Vanhempi tietoaineisto, jonka prosessointiin tehtiin muutoksia, silla rakenne oli erilainen.
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Laadunvarmistus

« Mikali kaikki el ollut "normaalisti’, kasiteltiin arkistoyksikko
tiimin toimesta

 Luotiin suuria maaria eri virhetyyppeja, osallistettiin myos
muita laitoksen asiantuntijoita
o Kaikki:
— Tlvistesummat
— Kuvamaarat
— Mikali naissa eroja, el ay liikkunut eteenpain
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Lukemat

Kpl-maarat
arkistoyksikk
o)

Maara Datamaara Datamaara KP-
Digitaaliarkisto SAPA PAS

Kpl-maarat

Aineistotyyppi tiedostot

~1 PB (1000 TB) X 222 1B 505 628 78 189 766
~120 TB 142 TB X X 172 106 927
Arkistoyksikoiden
02 828 kpl 6}
MAArS 5 P 497 9067
OCR-tietuiden maara Ei lainkaan Ei saatavilla X 15 727 395

(AltoXML)

[ KP-PAS sisaltda myds epdonnistuneesti tai vaillinaisesti siirretyt yksikét, jotka korjattiin myéhemmin ja siirrettiin uudelleen. SAPA on hyviksynyt vastaanotossaan saman maaran. SAPA:n

luvusta puuttuu ne yksikoét, jotka on siirretty uudelleen. 11
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